

 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LOTE 02 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SANTA MARTHA - DATA BASE SETEMBRO DE 2025																											
META	ATIVIDADE	QUANTIDADE	MEDIDA	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	TOTAL ACUMULADO
META 01	6 TRABALHO SOCIAL																										
	6.1 Mobilização Inicial	736	lote	R\$34,39	R\$25.308,59	70,00%	0,00%	30,00%																			R\$ 25.308,59
META 02	7. PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					R\$17.716,01	R\$0,00	R\$7.592,58																			
	7.1 Levantamento Topográfico Georreferenciado	736	lote	R\$208,53	R\$153.479,31		0,00%	0,00%	100,00%																		R\$ 178.787,89
							R\$0,00	R\$0,00	R\$153.479,31																		
	7.2 Estudo Técnico Ambiental	1	unidade	R\$16.500,00	R\$ 16.500,00					0,00%	100,00%																R\$ 195.287,89
										R\$0,00	R\$16.500,00																
META 03	7.3 Estudo Técnico para Situação de Risco	1	unidade	R\$26.325,00	R\$ 26.325,00					0,00%	100,00%																R\$ 221.612,89
										R\$0,00	R\$26.325,00																
	7.4 Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária	736	lote	R\$134,66	R\$99.106,08					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												R\$ 320.718,97
META 03										R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$99.106,08												
	8. CADASTRO FÍSICO, SELAGEM E CADASTRO SOCIAL																										
	8.1 Escritório de Atendimento	13	mês	R\$11.389,33	R\$148.061,29					7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	R\$ 468.780,26
										R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33		
META 04	8.2 Cadastro Físico e Selagem	736	lote	R\$46,72	R\$34.385,92					0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%												R\$ 503.166,18
										R\$0,00	R\$0,00	R\$17.192,96	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.192,96												
	8.3 Cadastro Socioeconômico	736	lote	R\$173,18	R\$127.463,42					0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%						R\$ 630.629,61
META 04										R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$42.487,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$42.487,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$42.487,81						
	9. EMISSÃO DA CRF E REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																										
	9.1 Emissão da CRF (elaboração, revisões, formalização e aprovação)	736	lote	R\$77,50	R\$57.040,00																						R\$ 687.669,61
META 04																											
	9.2 Registro da Regularização Fundiária	736	lote	R\$45,37	R\$33.392,32																						R\$ 721.061,93
PERCENTUAL(%)					R\$ 721.061,93	2,46%	0,00%	1,05%	21,29%	1,58%	7,52%	3,96%	7,47%	1,58%	17,71%	1,58%	7,47%	1,58%	1,58%	1,58%	7,47%	4,22%	2,64%				
VALOR (R\$)						R\$17.716,01	R\$0,00	R\$7.592,58	R\$153.479,31	R\$11.389,33	R\$54.214,33	R\$28.582,29	R\$53.877,14	R\$11.389,33	R\$127.688,37	R\$11.389,33	R\$53.877,14	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$11.389,33	R\$53.877,14	R\$30.402,66	R\$19.013,33	R\$30.144,11	R\$11.130,77	R\$11.130,77
PERCENTUAL ACUMULADO						2,46%	2,46%	3,51%	24,80%	26,37%	33,89%	37,86%	45,33%	46,91%	64,62%	66,20%	73,67%	75,25%	76,83%	78,41%	85,88%	90,10%	92,73%	96,91%	98,46%	100,00%	
VALOR ACUMULADO						R\$17.716,01	R\$17.716,01	R\$25.308,59	R\$178.787,89	R\$190.177,22	R\$244.391,55	R\$272.973,84	R\$326.850,98	R\$338.240,31	R\$465.928,68	R\$477.318,01	R\$531.195,15	R\$542.584,48	R\$553.973,81	R\$565.363,14	R\$619.240,28	R\$649.642,94	R\$668.656,27	R\$698.800,38	R\$709.931,15	R\$721.061,93	

PERÍODO DE EXECUÇÃO

PREVISÃO DE DESEMBOLSO - À DEPENDER DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VIVIAN VERVLOET
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
GERF - SEDURB - GOVES
assinado em 18/03/2026 14:16:30 -03:00

BRUNA MASCARENHAS GAVA PITANGA GOMES
ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL
GERF - SEDURB - GOVES
assinado em 18/03/2026 13:41:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/03/2026 14:16:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VIVIAN VERVLOET (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GERF - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-W46V1S>