SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB

GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TABUAZEIRO - LOTE 01 / DATA BASE SETEMBRO DE 2026

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

META	ITEM	SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO (R$)	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19
META 1	1.1	Plano de Trabalho	R$22.500,00	R$22.500,00	100,00%																		
					R$22.500,00																		
	1.2	Plano de Comunicação Social	R$22.500,00	R$22.500,00	100,00%																		
					R$22.500,00																		
	1.3	Mobilização Social	R$26.746,79	R$26.746,79		100,00%																	
						R$26.746,79																	
META 2	2.1	Pesquisa Fundiária	R$49.775,00	R$49.775,00				100,00%															
								R$49.775,00															
	2.2	Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral com Georreferenciamento	R$0,78	R$111.696,00					100,00%														
									R$111.696,00														
	2.3	Demarcação Urbanística	R$0,35	R$50.120,00							100,00%												
											R$50.120,00												
	2.4	Diagnóstico Urbanístico	R$38.558,18	R$38.558,18							100,00%												
											R$38.558,18												
	2.5	Diagnóstico Ambiental e Geológico	R$44.219,77	R$44.219,77							100,00%												
											R$44.219,77												
	2.6	Diagnóstico Jurídico	R$25.868,39	R$25.868,39							100,00%												
											R$25.868,39												
	2.7	Diagnóstico Socioeconômico	R$33.368,39	R$33.368,39							100,00%												
											R$33.368,39												
	2.8	Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária	R$0,24	R$34.368,00													100,00%						
																	R$34.368,00						
	2.9	Assembleia comunitária de apresentação do projeto de regularização fundiária	R$19.745,12	R$19.745,12										100,00%									
														R$19.745,12									
	2.10	Aprovação do Projeto de Regularização Fundiária em órgão municipal competente	R$26.137,81	R$26.137,81													100,00%						
																	R$26.137,81						
	2.11	Registro do Projeto de Regularização Fundiária em Cartório de Registro de Imóveis	R$20.000,00	R$20.000,00																100,00%			
																				R$20.000,00			
META 3	3.1	Escritório de atendimento	R$5.387,07	R$64.644,84						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
										R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07	R$5.387,07		
	3.2	Selagem e Cadastro Social	R$181,55	R$100.034,05							9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%		
											R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00	R$9.094,00		
	3.3	Registro da Listagem de Ocupantes	R$47,60	R$26.227,60																	33,33%	33,33%	33,33%
																					R$8.742,53	R$8.742,53	R$8.742,53
PERCENTUAL(%)				**R$ 716.509,94**	6,28%	3,73%	0,00%	6,95%	15,59%	0,75%	28,84%	2,02%	2,02%	4,78%	2,02%	2,02%	10,47%	2,02%	2,02%	4,81%	3,24%	1,22%	1,22%
VALOR (R$)					R$45.000,00	R$26.746,79	R$0,00	R$49.775,00	R$111.696,00	R$5.387,07	R$206.615,80	R$14.481,07	R$14.481,07	R$34.226,19	R$14.481,07	R$14.481,07	R$74.986,88	R$14.481,07	R$14.481,07	R$34.481,07	R$23.223,61	R$8.742,53	R$8.742,53
PERCENTUAL ACUMULADO					6,28%	10,01%	10,01%	16,96%	32,55%	33,30%	62,14%	64,16%	66,18%	70,96%	72,98%	75,00%	85,46%	87,49%	89,51%	94,32%	97,56%	98,78%	100,00%
VALOR ACUMULADO					R$45.000,00	R$71.746,79	R$71.746,79	R$121.521,79	R$233.217,79	R$238.604,86	R$445.220,66	R$459.701,74	R$474.182,81	R$508.409,01	R$522.890,08	R$537.371,16	R$612.358,04	R$626.839,12	R$641.320,19	R$675.801,27	R$699.024,87	R$707.767,41	R$716.509,94

LEGENDA

PERÍODO DE EXECUÇÃO

PREVISÃO DE DESEMBOLSO - À DEPENDER DA ENTREGA DOS PRODUTOS

2026-391PFX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 02/09/2026 17:38 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VIVIAN VERVLOET
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
GERF - SEDURB - GOVES
assinado em 02/09/2026 17:38:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/09/2026 17:38:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VIVIAN VERVLOET (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GERF - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-391PFX