
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 Total parcela

7,83 7,91 9,98 8,91 25,41 16,97 6,81 3,53 100,00

77.605,33 4.014,91 4.014,91 4.014,91 4.016,48 4.015,71 4.014,91 6.180,44 111.892,97

100,00 100,00

71.425,66 71.425,66

15,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 15,76 100,00

6.179,67 4.014,91 4.014,91 4.014,91 4.016,48 4.015,71 4.014,91 6.180,44 40.467,31

0,08 1,92 2,80 6,90 37,36 26,01 10,16 0,80 100,00

6.911,69 398.378,68 590.578,67 1.094.837,58 16.661.459,76 14.079.996,80 3.869.823,71 121.420,54 40.741.506,38

44,50 30,00 25,50 100,00

6.911,69 4.659,57 3.960,63 15.531,89

20,00 30,00 50,00 100,00

393.719,11 590.578,67 984.297,79 1.968.595,57

3,11 46,58 15,26 14,24 100,00

20.903,01 298.465,22 12.895,17 18.238,62 655.853,68

30,00 30,00 100,00

89.636,78 89.636,78 298.789,26

45,01 7,58 2,27 0,77 100,00

3.638.621,42 1.346.428,86 162.900,50 31.523,47 8.672.705,84

40,88 41,89 16,22 1,01 100,00

12.634.736,34 12.720.672,77 3.688.684,59 85.936,44 29.130.030,14

16,00 17,00 17,00 16,00 17,00 17,00 100,00

50.898,70 54.079,87 54.079,87 50.898,70 54.079,87 54.079,87 318.116,88

84.517,02 402.393,59 594.593,58 1.098.852,49 16.665.476,24 14.084.012,51 3.873.838,62 127.600,98 50.898,70 54.079,87 54.079,87 50.898,70 54.079,87 54.079,87

84.517,02 486.910,61 1.081.504,19 2.180.356,68 22.767.947,24 36.851.959,75 40.725.798,37 40.853.399,35 40.904.298,05 40.958.377,92 41.012.457,79 41.063.356,49 41.117.436,36 41.171.516,23

3.493.231,59

3.922.114,32
41.171.516,23

6.102.471,00

13,97

3.918.098,95

20,81

305.351,66

40,00

119.515,70

44,37

MÊS 5

1 Administração e canteiro 111.892,97
12,65

4.015,37

1.1 Implantação do Canteiro de Obras 71.425,66

Canteiro de Obras 40.467,31
9,78

4.015,37
1.2

2
Estação de Bombeamento de Água 

Pluvial - EBAP LARANJA
40.741.506,38

2.1 SERVIÇOS DIVERSOS 15.531,89

FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS 298.789,26

2.2 ESTRUTURA 1.968.595,57

2.3 ARQUITETURA 655.853,68

2.4

Comissionamento e operação assistida 318.116,88

#######

2.5 ELÉTRICA 8.672.705,84

2.6 HIDROMECANICO 29.130.030,14

3


