GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESOLUCAO CGFEHAB N. ¢ 037, de 28 de maio de 2019.

Autoriza o Agente Operador do FEHAB -
SEDURB-ES alocar recursos orgcamentdrios e
financeiros no valor global de RS
2.286.231,87, para implantagdo da
infraestrutura de acesso no empreendimento
Residencial Alegre, em construgdo pelo
Programa Minha Casa Minha Vida — PMCMV
Faixa 1, localizado no municipio de
Sooretama.

O CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACI\O DE INTERESSE SOCIAL, no uso
de suas atribuicbes legais, nos termos da competéncia prevista na Lei n® 8.784, de
21.12.2007, alterada pela Leia 10.435, de 06/11/2015 e no Regimento Interno do CGFEHAB,
de acordo com as previsdes contidas na Lei n® 9.899/2012, de 30/08/2012 e em seu Decreto
regulamentador n? 3.166-R/2012, de 11/12/2012.

Considerando que o Programa de Governo Renato Casagrande é desenvolver linhas de acdes
que reduzem o déficit habitacional, de forma integrada com as demais politicas publicas;

Considerando que seu programa destaca que 2 construcdo de moradias nas areas urbana e
rural, em parceria com as prefeituras municipais serdo mantidos e ampliados em vérias regides,
incluindo aquelas referente as necessidades de recolocagdo por desastres da natureza;

Considerando também, que faz parte do Programa de Governo implantar programa, em
parceria com Os governos municipais e federal, para construgdo e melhorias de unidades
habitacionais para a populagdo de baixa renda;

Considerando o que dispde a Resolugdo CGEEHAB-ES n.2 020, de 16 de junho de 2014, que
autoriza ao operador do FEHAB a aplicagdo de recursos orcamentarios e financeiros no
Programa Estadual de Habitacdo de Interesse Social “Nossa Casa”, tendo em vista, ainda, a
possibilidade de captagdo de recursos provenientes de emprestimos externos, ja existindo em
fonte propria recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social -
BNDES;



Considerando que o Programa Estadual “Nossa Casa” tem por finalidade reduzir o déficit
habitacional qualitativo e quantitativo nos municipios capixabas, com a promogdo do acesso da
populagdo urbana e rural de baixa renda a moradia digna, considerando suas especificidades
sociais, econdmicas, ambientais e habitacionais, por meio de mecanismo de incentivos a
producdo, a aquisi¢do, a requalificago e a reforma de habitacdes;

Considerando a vigéncia da Resolugdo n? 014/2013 — de 10/04/2013, na qual o Conselho
Gestor do Fundo Estadual de Habitagéo de Interesse Social aprova as diretrizes e 0s critérios de
alocacdo de recursos a serem utilizados no ambito Programa Estadual de Habitagdo de
Interesse Social “Nossa Casa”, de acordo com as previsdes contidas na Lei n® 9.899/2012 e em
seu Decreto regulamentador n2 3.166-R/2012, ficou estabelecido o valor maximo de RS
3.000,00 (trés mil reais) por unidade habitacional;

Considerando que os recursos do contrato de financiamento mediante abertura de crédito n®
12.2.1155.1, firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social — BNDES
e o Estado do Espirito Santo, no @mbito do Programa Especial de Apoio aos Estados — PROPAE,
foram alocados na conta do FEHAB em 31/08/2015, com a finalidade de implementar o
Programa “Nossa Casa”;

Considerando que o Fundo dispde de recursos financeiros para alocar nas obras de
infraestrutura urbana (saneamento e acesso) do Empreendimento Residencial Alegre;

Considerando a contextualizagdo e justificativas apresentadas na Proposta n? 001/2019 na qual
o Projeto Bdsico esta orgado no valor global de RS 2.286.231,87 (dois milhdes, duzentos e
oitenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), e que este valor
corresponde a RS 5.304,48 por unidade habitacional, ultrapassando o valor de RS 3.000,00
(trés mil reais), autorizado pelo Conselho CGFEHAB, em Resolucdes n2 014/2013, n? 015/2013
de 10/04/2013, e que delimita a presente proposta.

Considerando que as obras do Empreendimento Residencial Alegre estdo com 92,21% de obra
executada, com previsdo de conclusdo em &6 meses apés o inicio das obras de infraestrutura
externa;

Considerando as dificuldades técnicas e financeiras alegadas pelo municipio de Sooretama para
a realizaco dessas obras que ja foram objeto do compromisso municipal;

Considerando a possibilidade de ocupagdo irregular nas unidades habitacionais, conforme as
informacdes veiculadas nas midias oficiais;

Considerando também a necessidade e a inclusdo de investimentos em tratamento de dgua e
esgoto, atrelados ao item pavimentagdo da via de acesso, cuja justificativa da Caixa foi de que
no momento da contratagdo do empreendimento, todas as viabilidades e licengas apontavam
para efetividade de atendimento de dgua e esgoto;‘&



Considerando que os custos da Caixa aplicados pelo FAR ja se encontram no limite estabelecido
pelas diretrizes do Programa MCMV e ndo héa previsdo de reajuste orgamentario por parte do
FAR, nem cobertura para suprir eventuais falhas de compromissos de terceiros, mesmo entes
publicos;

Considerando que o atraso no inicio das obras da ETE e ETA, em mais de dois anos, tem afetado
sobremaneira os custos sob responsabilidade da construtora no que compete a seguranga no
periodo sem verificagdo de evolugdo de obra.

RESOLVE:

Autorizar o Agente Operador SEDURB-ES a alocar recursos orcamentarios no Programa de
Trabalho ne 16.482.0222.3155 - implementacdo e apoio a iniciativas direcionadas a ampliagdo
de oferta e adequacdo de unidades habitacionais na area urbana, previstas no orgamento do
FEHAB, na Unidade Gestora - UG - 360901, Fonte 0142, visando o aporte no valor global de R$
2.286.231,87 (dois milhdes, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e
oitenta e sete centavos), em carater excepcional, para execu¢do da infraestrutura de acesso
(obras e servigos para implantagéo de estagdo de tratamento de dgua, estacdo de tratamento
de esgoto e pavimentacdo) ao empreendimento Residencial Alegre, com 431 unidades
habitacionais, localizado no municipio de Sooretama.

1. Fazer vigorar a presente resolugdo a partir da data da sua assinatura.

Vitdria - ES, 28 de maio de 2019.

P

Marcus Antdnio Vicente

Presidente do Conselho Gestor do FEHAB-ES
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PROPOSTA N2 001/2019

Proposta da Secretaria de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano - SEDURB ao
Conselho Gestor do FEHAB - CGFEHAB, para a alocacao de recursos orgamentarios e
financeiros no valor global de R$ 2.286.231,87 (dois milhGes, duzentos e oitenta e seis mil,
duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), para implantagdo da infraestrutura
urbana (obras e servigos para implantagao de estacdo de tratamento de agua, estagao de
tratamento de esgoto e pavimentagdo) no empreendimento Residencial Alegre, em
construcdo pelo Programa Minha Casa Minha Vida — PMCMV, localizado no municipio de
Sooretama. 1
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1. INTRODUGAO

A SEDURB — Agente Operador do Fundo Estadual de Habitac3o de Interesse Social -
FEHAB, apresenta na presente, os motivos pelos quais solicita ao Conselho Gestor do FEHAB,
autorizacdo para alocagdo de recursos orcamentarios e financeiros no valor global de RS
2.286.231,87 (dois milhdes, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e
oitenta e sete centavos), por meio do financiamento oriundo da operagdo de credito no
ambito do Programa Especial de Apoio aos Estados — PROPAE/BNDES, para implantagdo da
infraestrutura de acesso (obras e servigos para implantagdo de estagdo de tratamento de
dgua, estacdo de tratamento de esgoto e pavimentagdo) no Empreendimento Residencial
Alegre, com 431 unidades habitacionais, no 4mbito do Programa Minha Casa Minha Vida-
PMCMV-Faixa |.

2. CONTEXTUALIZAGAO

Inicialmente, a SEDURB recebeu do Municipio de Sooretama, em 04/04/2018, oficio
OF/GAB N2 048/2018 com a solicitagdo de apoio financeiro do Governo do Estado, para as
obras de infraestrutura (drenagem, pavimentagdo, sistema de esgotamento sanitario, e
estacdo de tratamento de agua) no Empreendimento Residencial Alegre, tendo em vista as
dificuldades financeiras enfrentadas pelo municipio para realizar as obras que foram objetos
de compromisso da administracdo anterior e que sd3o necessdrias para a entrega do
empreendimento.

O Empreendimento Residencial Alegre foi contratado pelo Fundo de Arrendamento
Residencial/FAR, representado pela Instituicdo Financeira Caixa Econdmica Federal, e a
empresa AB Construtora que é responsavel pela execugdo, dentro do Programa Mina Casa,
Minha Vida - PMCMV, do governo federal.

Como o PMCMV n3o cobre os servicos de infraestrutura externa, obras nao
incidentes ao empreendimento, o municipio solicitou o apoio financeiro para implantagdo
de estacdo de tratamento de agua - ETA, estacdo de tratamento de esgoto - ETE e
pavimentagdo de acesso ao empreendimento. Na época, informou também, que o
percentual de obra executada no residencial era de 92,20%.

Em sequéncia, no dia 05/04/2018, a empresa AB Construtora apresenta a SEDURB
os projetos referentes a pavimentagdo, ETE, ETA e adutora; as planilhas orgamentarias e
afins, necessarios a elaboracdo do Projeto Basico para a licitacdo. De posse da
documentacao a Secretaria autuou 0 processo de n2 81739176.

Feito isso, seguiram 0s autos, recorrentemente, para a andalise técnica dos projetos,
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orcamento e memorial descritivo. Na ocasido, a avaliacdo critica dos técnicos da SEDURB
pontuou diversas questdes diante das incompatibilidades observadas sobre a documentagao
encaminhada pela AB Construtora. Apds todas as corregbes, a empresa responsavel,
protocolou no dia 23/10/2018, em definitivo, todos os elementos técnicos, indispensaveis a
elaboragdo do Projeto Basico.

O Projeto Basico que tem como objetivo a “prestagdo de servigos para implantagdo
de estacdo de tratamento de dgua, estagdo de tratamento de esgoto e pavimentagdo de
acesso do residencial alegre, municipio de Sooretama-ES”, foi aprovado pela Subsecretaria
de Gestdo Integrada, Habitagdo e Regularizagdo Fundiaria - SUBHAB e pelo Ordenador de
Despesas da SEDURB, em 12/12/2018 e esta orcado no valor global de RS 2.286.231,87 (dois
milhdes, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e sete
centavos). O valor global estimado corresponde a RS 5.304,48 (cinco mil trezentos e quarto
reais e quarenta e oito centavos) por unidade habitacional.

Também, ficou estabelecido no projeto basico que o prazo para execucdo total das
obras de infraestrutura de acesso sera de 4 (quatro) meses e 0 prazo de vigéncia do Contrato
de no maximo 6 (seis) meses.

0O valor solicitado pelo municipio de Sooretama ultrapassa o limite de RS 3.000,00
(trés mil reais) por unidade habitacional, autorizado pelo Conselho CGFEHAB, em Resolugdes
n? 014/2013 de 18/10/2012, alterada pela Resolugdo n? 015/2013 de 10/04/2013, que
dispde sobre as diretrizes e 0s critérios de alocacdo de recursos a serem utilizados no ambito
do Programa “Nossa Casa”, de acordo com as previsdes contidas na Lei n2 9.899/2012 de
30/08/2012 e em seu Decreto Regulamentar n2 3.166-R/201 de 10/12/2012, o que levou a
SEDURB/SUBHAB a encaminhar a Caixa Econdmica Federal, em 25/01/2019, o oficio OF/N2
003/2019/SEDURB/SUBHAB, comunicando da necessidade de autorizagdo pelo Conselho
Gestor do CGFEHAB para o aporte da contrapartida em valor superior ao limite por unidade
habitacional, solicitando informagdes acerca das obras de infraestrutura externa ao
empreendimento.

A Caixa, em atendimento a solicita¢do da SEDURB, apresentou as seguintes informacdes:

“[...)

2. 0 Loteamento Alegre foi contratado junto & Caixa através do PMCMV — Faixa |, 29
fase do programa, na data de 26. 06.2013, tendo a Construtora Arpa como proponente.
Tendo em vista as dificuldades internas enfrentadas pela Construtora Arpa a mesma
repassou o contrato para a AB Construtora, que é a atual responsdvel pela execugdo
das obras do empreendimento com 0S recursos oriundos do FAR — Fundo de
Arrendamento Residencial.

2.1. A época da contratagdo com a AB Construtora o IEMA emitiu mudanga de
titularidade da Licenca Ambiental de Instalagdo (LI) 82/2014 emitida em nome da
construtora anterior para a atual construtora através do protocolo 024869115 de
11.12.2015.
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2.2. A LI 82/2014 foi extinta e nova LI, em nome da AB Construtora, foi emitida sob o
n.° 183/2015 em 28.12.2015.

3. O SAAE — Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sooretama emitiu, em 26.04.2016,
viabilidade de fornecimento de dgua potdvel e de tratamento dos efluentes de esgoto a
serem gerados pelo empreendimento, conforme anexo a este Oficio.

3.1. Em 09.12.2013, o municipio de Sooretama firmou um TAC -Termo de Ajustamento
de Conduta, junto ao IEMA, para execugdo de sistema de esgotamento sanitdrio do
municipio. Até a presente data, a Caixa desconhece agdes, por parte do municipio, para
o cumprimento dos objetivos constantes do TAC.

3.2 Em 24.10.2017 o municipio de Sooretama, emitiu oficio 0135/2017, no qual
esclarece que ndo possui condigdes técnicas e financeiras de arcar com os custos para
execucdo de ETE e ETA para abastecer 0 empreendimento Residencial Alegre. O mesmo
alega ndo ser responsdvel por compromissos firmados através de gestdes anteriores a
vigente. No mesmo oficio o municipio informa que somente poderd emitir o Habite-se
das unidades residenciais tendo o empreendimento o abastecimento regular de dgua
potdvel e tratamento do esgotamento sanitdrio.

4. Aproveitamos para informar que hé caucionado, desde a contratagdo, recursos de
contrapartida financeira do municipio de Sooretama, no montante de RS 246.640,15
que deverdo ser destinados & execugdo da pavimentagdo da Rua Projetada junto a
quadra 03 do residencial Alegre.

5. Por fim, informamos que, desde abril de 2018, a empresa construtora vem
desenvolvendo os Projetos pertinentes para execug@o de ETE e ETA para atendimento @
demanda a ser gerada pelo Residencial Alegre. Os custos necessdrios ultrapassam o
limite estabelecido de RS 3.000,00 conforme explicitado através dessa
SEDURB/SUBHAB.

)%
No mesmo oficio a CAIXA ainda prestou as seguintes informacgdes:

= As viabilidades e licencas no momento da contragdo do empreendimento
apontavam para a efetividade de atendimento de dgua e esgoto;

= Os custos aplicados pelo FAR ja se encontram no limite estabelecidos pelas
diretrizes do PMCMV e n3o ha previsdo de reajuste orcamentario por parte do
FAR, nem cobertura para suprir eventuais falha de compromissos de terceiros,
mesmo de entes publicos;

» Veicula nas midias oficiais de risco de invasdo as unidades residenciais;

= O atraso no inicio das obras E.T.E. e E.-T.A., em mais de dois anos, tem afetado

sobremaneira os custos sob responsabilidade da construtora no que compete a
seguranga no periodo sem verificagdo de evolugdo de obra.

Por fim, a Caixa solicita, excepcionalmente, a suplementacao de recursos do

Governo do Estado do Espirito Santo para que sejam contratadas as obras de infraestrutura
de acesso.
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3. JUSTIFICATIVA

Considerando que o Programa de Governo Renato Casagrande é desenvolver linhas
de acdes que reduzem o déficit habitacional, de forma integrada com as demais politicas
publicas;

Considerando que seu programa destaca que a construcdo de moradias nas areas
urbana e rural em parceria com as prefeituras municipais serao mantidos e ampliados em
varias regides, incluindo aquelas referente 3s necessidades de recolocacdo por desastres da
natureza,

Considerando também, que faz parte do Programa de Governo implantar programa,
em parceria com 0s governos municipais e federal, para construgdo e melhorias de unidades
habitacionais para a populagdo de baixa renda;

Considerando o que dispde a Resolugdo CGFEHAB-ES n.2 020, de 16 de junho de
2014, que autoriza ao operador do FEHAB a aplicacdo de recursos orgamentarios e
financeiros no Programa Estadual de Habitagdo de Interesse Social “Nossa Casa”, tendo em
vista, ainda, a possibilidade de captagdo de recursos provenientes de emprestimos externos,
ja existindo em fonte propria recursos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econdmico e Social - BNDES;

Considerando que o Programa Estadual “Nossa Casa” tem por finalidade reduzir o
déficit habitacional qualitativo e quantitativo nos municipios capixabas, com a promogdo do
acesso da populagdio urbana e rural de baixa renda a moradia digna, considerando suas
especificidades sociais, econdmicas, ambientais e habitacionais, por meio de mecanismo de
incentivos a producdo, a aquisicdo, a requalificagdo e a reforma de habitagdes;

Considerando a vigéncia da Resolugdo n® 014/2013 - de 10/04/2013, na qual o
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitacao de Interesse Social aprova as diretrizes e
os critérios de alocagdo de recursos a serem utilizados no ambito Programa Estadual de
Habitacdo de Interesse Social “Nossa Casa”, de acordo com as previsdes contidas na Lei n®
9.899/2012 e em seu Decreto regulamentador n? 3.166-R/2012, ficou estabelecido o valor
maximo de RS 3.000,00 (trés mil reais) por unidade habitacional;

Considerando que os recursos do contrato de financiamento mediante abertura de
crédito n2 12.2.1155.1, firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e
Social — BNDES e o Estado do Espirito Santo, no ambito do Programa Especial de Apoio aos
Estados — PROPAE, foram alocados na conta do FEHAB em 31/08/2015, com a finalidade de
implementar o Programa “Nossa Casa”;

Considerando que o Fundo dispde de recursos financeiros para alocar nas obras de
infraestrutura urbana (saneamento e acesso) do Empreendimento Residencial Alegre;
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Considerando a contextualizacio na qual o Projeto Basico estd orgado no valor
global de RS 2.286.231,87 (dois milhdes, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e
um reais e oitenta e sete centavos), e que este valor corresponde a RS 5.304,48 por
unidade habitacional, ultrapassando o valor de RS 3.000,00 (trés mil reais), autorizado pelo
Conselho CGFEHAB, em Resolugdes n? 014/2013, n? 015/2013 de 10/04/2013, e que
delimita a presente proposta.

Considerando que as obras do Empreendimento Residencial Alegre estdo com
92,21% de obra executada, com previsao de conclusdo em 6 meses apds o inicio das obras
de infraestrutura externa;

Considerando as dificuldades técnicas e financeiras alegadas pelo municipio de
Sooretama para a realizacdo dessas obras que ja foram objeto do compromisso municipal;

Considerando a possibilidade de ocupagdo irregular nas unidades habitacionais,
conforme as informacdes veiculadas nas midias oficiais;

Considerando também a necessidade e a inclusdo de investimentos em tratamento
de 4gua e esgoto, atrelados ao item pavimentagao da via de acesso, cuja justificativa da
Caixa foi de que no momento da contratagdo do empreendimento, todas as viabilidades e
licencas apontavam para efetividade de atendimento de dgua e esgoto;

Considerando que os custos da Caixa aplicados pelo FAR ja se encontram no limite
estabelecido pelas diretrizes do Programa MCMV e ndo ha previsdo de reajuste
orcamentario por parte do FAR, nem cobertura para suprir eventuais falhas de
compromissos de terceiros, mesmo entes publicos;

Considerando que o atraso no inicio das obras da ETE e ETA, em mais de dois anos,
tem afetado sobremaneira os custos sob responsabilidade da construtora no que compete a
seguranca no periodo sem verificacdo de evolugdo de obra.

4, PROPOSTA

Face ao exposto, a SEDURB apresenta a esse Conselho, para apreciagao e
aprovacdo, com seu voto favoravel, a Proposta n? 001/2019, que tem como objetivo a
alocacdo de recursos orgamentarios e financeiros do PROPAE/BNDES, no valor global de RS
2.286.231,87 (dois milhdes, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e
oitenta e sete centavos), em carater excepcional, para execucao da infraestrutura de acesso
(obras e servicos para implantagdo de estacio de tratamento de agua, estagao de
tratamento de esgoto e pavimentagdo) ao empreendimento Residencial Alegre, com 431
unidades habitacionais, localizado no municipio de Sooretama.
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Em caso de aprovacdo da referida proposta, a decisao do Conselho serd em forma
de Resolucdo, publicada no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, atendendo o Art. 15-

Das Deliberacdes do Regimento Interno-CGFEHAB. """~
vila Veihe} de abr%\Qe 2019.
RS / S

i CARLOS CERQUEIRA GUIMARA
Subsecretario de Gestdo Integrada,\Habitacado
_e Regularizagdo Fundiaria — SUB

MARCO 10 VICENTE
Secretario de Saneamento, Habitagdo e Desenvolvimento Urbano - SEDURB
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CONTRATO LOCAGAO DE
IMOVEL N° 008/2019

LOCATARIO: IDAF
LOCADOR: NILDA
FERNANDES
OBJETO: Locacdo de imdvel no
municipio de Serra.
Vigéncia: O presente instrumento
vigera pelo prazo de 02 (dois) anos
a contar de 15/06/2019.
No°, DO PROCESSO: 83320253

PEREIRA

Vitéria-ES, 30 de maio de 2019.

Mario Stella Cassa Louzada
Diretor-Presidente Idaf
Protocolo 491087

Centrais de Abastecimento do
Espirito Santo - CEASA -

RESUMO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO N.° 206460.
= “TRATANTE: CENTRAIS
i ABASTECIMENTO DO
ESPIRITO SANTO -  CEASA/
ES. CONTRATADA: TOP ONE
THOUSAND COMERCIO EIRELI -
EPP; CNPJ: 24.207.900/0001-72.
OBJETO: Aquisicao de
bebedouro 200 litros. VALOR
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
RECURSOS ORGAMENTARIOS:
Programa de Trabalho
10.31.203.20.605.0006.1406;
Natureza de Despesa 449052-34;
Fonte de Recursos: 0101,
PROCESSO: 85624527/2019.

Cariacica/ES, 31 de maio de 2019,

CARLOS ROBERTO RAFAEL

Presidente da CEASA/ES
Protocolo 491145

Secretaria de Estado dos

Transportes e Obras Publicas
- SETOP -

Instituto de Obras Publicas

do Estado do Espirito Santo
- IOPES -
RESUMOQ DO 19 ADITIVO
Processo: 79641377
Contrato n°: 013/2018

CONTRATANTE:  IOPES, CNPJ
08696369000192
CONTRATADA: PRO - MEMORIA
SERVICOS LTDA  EPP, CNIP
05036246000137.
OBJETO: Prorrogar o prazo de

vigéncia por 12 (doze) meses, 2
contar de 08/06/2019.

DOTAGCAO ORCAMENTARIA:
Pragrama de Trabalho:
10.35.208.04.122.0595.2101.
Natureza de Despesa: 339039.
Fonte: 0101000000.

DA RATIFICACAQ:

Ficam ratificadas as demais
cldusulas e condigdes do contrato
original.

Vitéria/ES, 31 de maio de 2019

Protocolo 491182

Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de

Passageiros do Estado do
Espirito Santo - CETURB/ES
PORTARIA N° 027/2019
O Diretor Presidente da Companhia
Estadual de Transportes Coletivos
de Passageiros do Estado do
Espirito Santo - CETURB/ES, no
uso de suas atribuicdes legais
constantes do Regimento Interno
em vigor,

RESOLVE:

Nomear a Sra. Lya de Oliveira
Moura para ¢ Cargo Comissionado
de Chefe da Assessoria Juridica, a
partir da data de pubiicagdo desta
portaria.

Vitéria, 31 de maio de 2019
RAPHAEL TRES DA HORA
Diretor Presidente.

Protocolo 491372

Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hidricos
- SEAMA -

Instituto Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hidricos
- IEMA -
INSTRUGAO DE SERVICO N°
111-S, DE 31 DE MAIO DE
2019,

O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HIDRICOS - IEMA, Autarquia
Estadual, no uso das atribuicdes
legais,

RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar o prazo para
a conclusdo dos trabalhos da
Comissdo Permanente de Processo
Disciplinar - CPPAD, instituida pela
Instrugdo de Servigo n° 87-S, de 16
de abril de 2019, publicada em 17
de abril de 2019, por 90 (noventa)
dias, a partir de 04.06.2019,
considerando 0s maotivos
apresentadas pela comissdo nos
autos do processo 84479892.

Cariacica, 31 de maio de 2019.

ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES

FIUZA

Diretor Presidente - IEMA
Protocolo 491092

INSTRUGCAO DE SERVIGO N°
112-S, DE 31 DE MAIO DE
2019.

O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE E RECURSOS

HIDRICOS - IEMA, Autarquia
Estadual, no uso das atribuicSes
legais,

RESOLVE:

Art. 1°, Prorrogar o prazo para
a conclusdo dos trabalhos da
Comissdo Permanente de Processo
Administrative Disciplinar - CPPAD,
instituida pela Instrucdo de Servigo
no 87-S, de 16 de abril de 2019,
publicada em 17 de abril de 2019,
por mais 90 {noventa) dias, a partir
de 28.05.2019, considerando 0s
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Vitéria (ES), Segunda-feira, 03 de Junho de 2019.

motivos apresentadas no processo
n® 80997325.

Cariacica, 11 de margo de 2019,

ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES
FIUZA
Diretor Presidente - IEMA
Protocolo 491100
Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitacdo e

Desenvolvimento Urbano -
SEDURB -
RESOLUCAO CGFEHAB N. ° 036,

de 28 de maio de 2019,
Aprova o Relatério de Gestdo
referente ao exercicio 2018
O CONSELHO GESTOR DO EUNDO
ESTADUAL DE HABITACAO DE
INTERESSE SOCIAL, no uso
de suas atribuicbes legais, e nos
termos da competéncia prevista na
Lei n9 8.784, de 21.12.2007 e no
Regimento Interno do CGFEHAB.
RESOLVE:
Artigo 19 - Fica aprovado, na forma
do Anexo, o Relatdrio de Gestdo
referente ao exercicio 2018.
Artigo 2° - Esta Resolucdo entra em
vigor na data de sua publicacao.
Vila Velha - ES, 28 de maio de 2019.

MARCUS ANTONIO VICENTE
Presidente do Conselho Gestor do
FEHAB
Protocolo 491008

RESOLUGAO CGFEHAB N, ° 037,
de 28 de maio de 2019.
Autoriza a SEDURB-ES, Agente
Operador do FEHAB, alocar recursos
orgamentdrios e financeiros para
implantar a infraestrutura de acesso
ao empreendimento Residencial
Alegre, em construcao pelo Programa
MCMV 1, lacalizado no municipio de

Scoretama,

O CONSELHO GESTOR DO FUNDO
ESTADUAL DE HABITACAO DE
INTERESSE SOCIAL, no uso
de suas atribuices legals, e nos
termos da competéncia prevista na
Lei n° 8.784, de 21.12.2007 & no
Regimento Interno do CGFEHAB.
RESOLVE:

Artigo 10 - Autorizar a SEDURB-ES,
Agente Operador do FEHAB, alocar
recursos orgamentarios e financeiros
no Programa de Trabalho n°
16.482.0222.3155 - implementagao
@ apoio a iniciativas direcionadas &
ampliacio de oferta e adequagdo
de unidades habitacionais na area
urbana, previstas no orgamento do
FEHAB, na Unidade Gestora - UG -
360901, Fonte 0142, visando o aporte
no valor global de R$ 2.286.231,87
(dois milhdes, duzentos e oitenta
e seis mil, duzentos e trinta e um
reais e oitenta e sete centavos), em
carater excepcional, para execugdo
da infraestrutura de acasso (obras
e servicos para implantagao de
estacdo de tratamentc de dgua,
estagdo de tratamento de &sgoto e
pavimentagdo) no empreendimento
Residencial Alegre, com 431
unidades habitacionais, localizado no
municipio de Scoretama,

Artigo 20 - Esta Resolugao entra em
vigor na data de sua publicagéo.
Vila Velha - ES, 28 de maio de 2019,

MARCUS ANTONIO VICENTE
Presidente do Conselho Gestor do
FEHAB
Protocolo 491010

RESUMO DE RETIFICACAO AO
TERMO ADITIVO N° 01 CON-
VENIO N.° 013/2018

ONDE SE LE: Fica prorrogade o
prazo de vigéncia do Convénio n®
013/2018 a partir de 01/06/2019,
ficando prorrogado até 31/11/2019.

LEIA-SE: Fica prorrogado o
prazo de vigéncia do Convénio n®
013/2018 a partir de 01/06/2019,
ficando prorrogado até 30/11/2019.

Numero do processo: 81034687
Vitéria/ES, 31 de maio de 2019.

MARCUS ANTONIO VICENTE
Secretério de Estado de
Saneamento, Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano
SEDURB
Protocolo 490966

Secretaria de Estado da
Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo

e Educacdo Profissional -
SECTI -

Fundacdo de Amparo a

Pesquisa e Inovagao do
Espirito Santo - FAPES -
INSTRUCAO DE SERVIGO N°
104, DE 31 DE MAIO DE 2019,
O DIRETOR PRESIDENTE DA
FUNDACAO DE AMPARO A
PESQUISA E INOVACAO DO
ESPIRITO SANTO - FAPES, no
uso da atribuicdo que lhe confere
o Art. 15 da Lei Complementar n©
731, de 13 de dezembro de 2013,
publicada no Diério Oficial de 16 de

dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1° - Designar os servidores
abaixo relacionados para compor a
Comissdo de Pregdo:

Pregoeiro Oficial:

Teresinha Mazzini Baby

Membros da Equipe de Apoio:
Germana Sagrillo Moro

Vianés Pereira

Pregoeiro Substituto:

Vianés Pereira

Membro da Equipe de Apoio
Suplente:

Ana Maria Marques de Oliveira

Art, 20 - Esta Instrugdo de Servico
entra em vigor na data da sua
publicagéo.

Art. 3° - Revogam-se as
disposicdes em contrério e em
especial a Instrugdo de Servigo N°
006, de 07/01/2018.

Vitéria, 31 de maio de 2019.
Denio Rebello Arantes

Diretor Presidente
Protocolo 491003

INSTRUCAO DE SERVICO N°
105, DE 31 DE MAIO DE 2019.
ADIRETORAADMINISTRATIVP—
FINANCEIRA DA FUNDAGCAO
DE AMPARO A PESQUISA E
INOVAGAO DO  ESPIRITO
SANTO, no uso de suas atribuicdes
legais e na delegagdo de
competéncia que Ihe foi outorgada,
através da Instru¢do de Servigo n®
072, de 27.03.2019, publicada no

DIO-ES de 02.04.2019,



