
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 Total parcela

204.546,51 859.300,37 1.091.373,84 1.880.081,05 557.656,60 1.285.892,40 24.940.357,11 14.064.030,59 283.819,77 45.167.058,24

5,76 2,33 2,87 4,71 1,52 3,97 48,35 29,19 1,30 100,00

5.358,08 2.167,41 2.669,74 4.381,34 1.413,94 3.692,98 44.976,21 27.153,17 1.209,28 93.022,15

39,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,50 100,00

5.218,17 660,53 660,53 660,53 660,53 660,53 660,53 660,53 3.368,68 13.210,56

20,00 30,00 50,00 100,00

628.462,35 942.693,53 1.571.155,88 3.142.311,76

23,76 47,34 15,95 12,95 100,00

145.274,91 289.449,26 97.522,51 79.179,72 611.426,40

30,00 40,00 30,00 100,00

303.883,30 405.177,73 303.883,29 1.012.944,32

0,06 8,05 9,61 82,15 0,13 100,00

5.129,49 688.206,34 821.573,04 7.023.124,35 11.113,89 8.549.147,11

76,90 22,24 0,86 100,00

23.975.624,82 6.933.912,82 268.127,92 31.177.665,56

34,19 40,19 25,62 100,00

193.970,26 228.010,08 145.350,04 567.330,38

16,66 16,66 16,67 16,67 16,67 16,67 100,00

52.920,90 52.920,90 52.920,90 52.920,90 52.920,90 52.920,90 317.525,40

204.546,51 859.300,37 1.091.373,84 1.880.081,05 557.656,60 1.285.892,40 24.940.357,11 14.064.030,59 283.819,77 52.920,90 52.920,90 52.920,90 52.920,90 52.920,90 52.920,90

204.546,51 1.063.846,88 2.155.220,72 4.035.301,77 4.592.958,37 5.878.850,77 30.819.207,88 44.883.238,47 45.167.058,24 45.219.979,14 45.272.900,04 45.325.820,94 45.378.741,84 45.431.662,74 45.484.583,64

8.549.147,11

1.7 HIDROMECANICO 31.177.665,56

1.2 SERVIÇOS DIVERSOS 13.210,56

ESTRUTURA 3.142.311,761.3

1 OBRA 45.167.058,24

1.1 ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO 93.022,15

45.484.583,64

1.4 ARQUITETURA 611.426,40

1.5 FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DAS MARGENS 1.012.944,32

######

1.8

2 OPERACAO ASSISTIDA 317.525,40

RUA MAGNOLIA 567.330,38

1.6 ELÉTRICA


