
META ITEM SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO (R$) TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19

100,00%
R$22.500,00

100,00%
R$22.500,00

100,00%
R$26.746,79

100,00%
R$49.775,00

100,00%
R$216.060,00

100,00%
R$96.950,00

100,00%
R$38.558,18

100,00%
R$44.219,77

100,00%
R$25.868,39

100,00%
R$33.368,39

100,00%
R$66.480,00

100,00%
R$19.745,12

100,00%
R$26.137,81

100,00%
R$20.000,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07 R$5.387,07

9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35 R$12.147,35

33,33% 33,33% 33,33%
R$11.677,87 R$11.677,87 R$11.677,87

4,78% 2,84% 0,00% 5,28% 22,93% 0,57% 27,22% 1,86% 1,86% 3,96% 1,86% 1,86% 11,69% 1,86% 1,86% 3,98% 3,10% 1,24% 1,24%
R$45.000,00 R$26.746,79 R$0,00 R$49.775,00 R$216.060,00 R$5.387,07 R$256.499,15 R$17.534,42 R$17.534,42 R$37.279,54 R$17.534,42 R$17.534,42 R$110.152,23 R$17.534,42 R$17.534,42 R$37.534,42 R$29.212,28 R$11.677,87 R$11.677,87

4,78% 7,61% 7,61% 12,90% 35,83% 36,40% 63,62% 65,48% 67,35% 71,30% 73,16% 75,02% 86,72% 88,58% 90,44% 94,42% 97,52% 98,76% 100,00%
R$45.000,00 R$71.746,79 R$71.746,79 R$121.521,79 R$337.581,79 R$342.968,86 R$599.468,01 R$617.002,42 R$634.536,84 R$671.816,37 R$689.350,79 R$706.885,20 R$817.037,43 R$834.571,84 R$852.106,26 R$889.640,67 R$918.852,96 R$930.530,82 R$942.208,69
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SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB

2.6 Diagnóstico Jurídico R$25.868,39 R$25.868,39

2.4 Diagnóstico Urbanístico R$38.558,18 R$38.558,18

2.5 Diagnóstico Ambiental e Geológico R$44.219,77 R$44.219,77

2.2
Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral com 

Georreferenciamento
R$0,78 R$216.060,00

2.3 Demarcação Urbanística R$0,35 R$96.950,00

R$22.500,00

1.3 Mobilização Social R$26.746,79 R$26.746,79

2.1 Pesquisa Fundiária R$49.775,00 R$49.775,00

1.2

PREVISÃO DE DESEMBOLSO - À DEPENDER DA ENTREGA DOS PRODUTOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO

2.8

2.9

VALOR ACUMULADO

R$20.000,00

3.3

Registro do Projeto de Regularização Fundiária em Cartório de 

Registro de Imóveis

3.2

Registro da Listagem de Ocupantes R$35.033,60

R$133.620,80

R$66.480,00

R$5.387,07

R$20.000,00

R$64.644,84

Plano de Trabalho

Escritório de atendimento

Selagem e Cadastro Social

Assembleia comunitária de apresentação do projeto de 

regularização fundiária
R$19.745,12

Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária

Plano de Comunicação Social R$22.500,00

R$22.500,00 R$22.500,00

2.7

2.10 R$26.137,81

Diagnóstico Socioeconômico

1.1

R$19.745,12

R$33.368,39R$33.368,39

2.11

Aprovação do Projeto de Regularização Fundiária em órgão 

municipal competente

R$0,24

R$181,55

R$26.137,81

3.1

LEGENDA

R$47,60

PERCENTUAL(%)
R$ 942.208,69

VALOR (R$)
PERCENTUAL ACUMULADO
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VIVIAN VERVLOET
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04

GERF - SEDURB - GOVES
assinado em 06/10/2026 08:43:25 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/10/2026 08:43:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VIVIAN VERVLOET (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GERF - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-Q01N2H
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