

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASEADO NO CRONOGRAMA DA OBRA, PRODUTO DE CONTRATAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAMAS URBANOS

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA ROCHOSA

LOCAL: PANCAS / ES

DATA: 06/07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)					
				1	2	3	4	5
1	PROJETOS EXECUTIVOS	Físico (%)	R\$ 12.830,26	50,00%	50,00%			
		Financeiro (R\$)		R\$ 6.415,13	R\$ 6.415,13			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R\$ 849.385,24			86,52%	1,23%	1,23%
		Financeiro (R\$)				R\$ 734.914,41	R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44
3	ESTABILIZAÇÃO DO TRECHO EM ROCHA	Físico (%)	R\$ 4.169.262,15			5,00%	5,00%	5,00%
		Financeiro (R\$)				R\$ 208.463,11	R\$ 208.463,11	R\$ 208.463,11
4	DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 1.616.749,28					
		Financeiro (R\$)						
5	CINTURÃO VERDE	Físico (%)	R\$ 75.561,82					
		Financeiro (R\$)						
Total Parcial (%)			R\$ 6.723.788,75	0,10%	0,10%	14,03%	3,26%	3,26%
Total Acumulado (%)				0,10%	0,19%	14,22%	17,48%	20,73%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 6.415,13	R\$ 6.415,13	R\$ 943.377,51	R\$ 218.869,55	R\$ 218.869,55
Total Acumulado (R\$)				R\$ 6.415,13	R\$ 12.830,26	R\$ 956.207,77	R\$ 1.175.077,32	R\$ 1.393.946,87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASE

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAM

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA ROCHOSA

LOCAL: PANCAS / ES

DATA: 06/07/2026

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)	MESES				
				6	7	8	9	10
1	PROJETOS EXECUTIVOS	Físico (%)	R\$ 12.830,26					
		Financeiro (R\$)						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R\$ 849.385,24	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
		Financeiro (R\$)		R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44
3	ESTABILIZAÇÃO DO TRECHO EM ROCHA	Físico (%)	R\$ 4.169.262,15	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 208.463,11	R\$ 833.852,43	R\$ 833.852,43	R\$ 833.852,43	R\$ 833.852,43
4	DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 1.616.749,28	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 80.837,46	R\$ 161.674,93	R\$ 161.674,93	R\$ 161.674,93	R\$ 161.674,93
5	CINTURÃO VERDE	Físico (%)	R\$ 75.561,82					
		Financeiro (R\$)						
Total Parcial (%)			R\$ 6.723.788,75	4,46%	14,96%	14,96%	14,96%	14,96%
Total Acumulado (%)				25,19%	40,15%	55,11%	70,07%	85,03%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 299.707,01	R\$ 1.005.933,80	R\$ 1.005.933,80	R\$ 1.005.933,80	R\$ 1.005.933,80
Total Acumulado (R\$)				R\$ 1.693.653,88	R\$ 2.699.587,67	R\$ 3.705.521,47	R\$ 4.711.455,27	R\$ 5.717.389,07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA CONTRATAÇÃO - BASE**SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E PROGRAM****OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA ROCHOSA****LOCAL: PANCAS / ES****DATA: 06/07/2026**

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano

ITEM	DESCRIÇÃO		VALORES (R\$)				
				11	12	13	14
1	PROJETOS EXECUTIVOS	Físico (%)	R\$ 12.830,26				
		Financeiro (R\$)					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	R\$ 849.385,24	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
		Financeiro (R\$)		R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44	R\$ 10.406,44
3	ESTABILIZAÇÃO DO TRECHO EM ROCHA	Físico (%)	R\$ 4.169.262,15				
		Financeiro (R\$)					
4	DRENAGEM	Físico (%)	R\$ 1.616.749,28	30,00%	15,00%	10,00%	
		Financeiro (R\$)		R\$ 485.024,78	R\$ 242.512,39	R\$ 161.674,93	
5	CINTURÃO VERDE	Físico (%)	R\$ 75.561,82	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro (R\$)		R\$ 7.556,18	R\$ 15.112,36	R\$ 22.668,55	R\$ 30.224,73
Total Parcial (%)			R\$ 6.723.788,75	7,48%	3,99%	2,90%	0,60%
Total Acumulado (%)				92,51%	96,50%	99,40%	100,00%
Total Financeiro (R\$)				R\$ 502.987,40	R\$ 268.031,19	R\$ 194.749,91	R\$ 40.631,17
Total Acumulado (R\$)				R\$ 6.220.376,47	R\$ 6.488.407,67	R\$ 6.683.157,58	R\$ 6.723.788,75

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GEOINFURB - SEDURB - GOVES

assinado em 17/07/2026 14:24:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/07/2026 14:24:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GEOINFURB - SEDURB - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-S60CDT>