

EVENTOGRAMA DE FRENTES DE SERVIÇO**SEDURB - SECRETARIA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO****OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA ROCHOSA****LOCAL: PANCAS / ES**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento Urbano

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR
01	PROJETOS EXECUTIVOS			R\$ 12.830,26
1.1	Projetos executivos e documentações complementares	%	100,00	R\$ 12.830,26
02	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 849.385,24
2.1	Mobilização e desmobilização de canteiro	%	100,00	R\$ 275.115,80
2.2	Instalação completa de canteiro de obras	und	1,00	R\$ 449.392,17
2.3	Manutenção de canteiro, inclusive sinalização de segurança	und	12,00	R\$ 124.877,27
03	ESTABILIZAÇÃO DE PAREDE ROCHOSA			R\$ 4.169.262,15
3.1	Preparação do local de intervenção	%	100,00	R\$ 759.012,26
3.2	Estrutura de fixação em rocha fragmentada	%	100,00	R\$ 613.870,66
3.3	Estabilização de face rochosa	%	100,00	R\$ 2.796.379,23
04	DRENAGEM			R\$ 1.616.749,28
4.1	Preparação do local para execução da drenagem	%	100,00	R\$ 577.112,92
4.2	Montagem dos elementos de drenagem	und	3,00	R\$ 446.668,24
4.3	Execução de elementos de drenagem	und	3,00	R\$ 592.968,12
05	CINTURÃO VERDE			R\$ 75.561,82
5.1	Execução de Cinturão Verde	%	100,00	R\$ 75.561,82
TOTAL GERAL				R\$ 6.723.788,75

CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03
GEOINFURB - SEDURB - GOVES
assinado em 17/07/2026 14:22:15 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/07/2026 14:22:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CARLOS VINÍCIUS SOARES DO ROSÁRIO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GEOINFURB - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-GVLNM7>