
REFERÊNCIA:     DER-ES / 

SINAPI / DNIT

(SEM DESONERAÇÃO)

DATA BASE: Julho/2022

BDI: 23,32%

30 60 90 120 150 180 TOTAL

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

10.943,42          10.943,42         10.943,42              10.943,42              10.943,42              10.943,42              65.660,53

34,00% 33,00% 33,00%

67.962,32          65.963,43         65.963,43              -                         -                         -                         199.889,18

40,00% 40,00% 20,00%

249.845,65        249.845,65       124.922,82            -                         -                         -                         624.614,12

40,00% 30,00% 30,00%

-                    450.654,65            337.990,99            337.990,99            -                         1.126.636,62

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                    135.602,07            135.602,07            135.602,07            135.602,07            542.408,28

50,00% 50,00%

-                    -                         -                         14.707,14              14.707,14              29.414,28

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

25.865,54          25.865,54         25.865,54              25.865,54              25.865,54              25.865,54              155.193,26

100,00%

-                         -                         -                         7.178,67                7.178,67

50,00% 50,00%

257.222,84        257.222,84       514.445,67

611.839,77 609.840,88 813.951,94 510.402,02 525.109,16 194.296,85 3.265.440,61

GALERIA DE CONCRETO ARMADO

0,75 km

CRONOGRAMA FÍSICO x FINANCEIRO

PRAZO EXECUÇÃO - DIAS
ITEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEOB

OBRA:
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE 

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO COSTA DOURADA

TRECHO: BAIRRO COSTA DOURADA
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TOTAL GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO - 

"AS BUILT"

TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E 

VERTICAL

OBRAS DE ARTE CORRENTE E 

DRENAGEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO

EXTENSÃO:

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3500320035003900320035003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3500320035003900320035003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
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Autenticar documento em https://prefeiturasempapel.serra.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3500320035003900320035003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documen to  ac ima  fo i  ass inado  e le t r ôn i camen te  e  pode  se r  acessado  no  ende reço  

h t t p s : / / p r e f e i t u r a s e m p a p e l . s e r r a . e s . g o v . b r / a u t e n t i c i d a d e  u t i l i z a n d o  o  i d e n t i f i c a d o r  

3500320035003900320035003A00540052004100

Assinado eletrônicamente por RODRIGO BARBOSA RODRIGUES em 16/04/2023 11:43 

Checksum: D624C78AB80D7215C100F0178D7F443EAB5CC373D8C445086D9F21D2A0D7FEEB
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 31/05/2023 11:17:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSANGELA MARIA SILLER (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GESCONV - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-XQJTXF
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