GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESOLUGCAO CGFEHAB N. @ 038, de 02 de agosto de 2019.

Autoriza a SEDURB-ES, Agente Operador do
FEHAB, promover ao municipio de Barra de
S30 Francisco a doagdo das 16 (dezesseis)
unidades habitacionais construidas pelo
Estado do Espirito Santo, no dmbito do
Programa Pro Moradia, mas ndo concluidas,
no bairro Vila Vicente.

O CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE HABITACﬂO DE INTERESSE SOCIAL, no uso de
suas atribuicdes legais, nos termos da competéncia prevista na Lei ne 8.784, de 21.12.2007,
alterada pela Leia 10.435, de 06/11/2015 e no Regimento Interno do CGFEHAB, de acordo com
as previsdes contidas na Lei n® 9.899/2012, de 30/08/2012 e em seu Decreto regulamentador
ne 3.166-R/2012, de 11/12/2012.

Considerando que o empreendimento do Pré Moradia, objeto da referida contratagdo,
reduzido as 16 (dezesseis) unidades habitacionais inconclusas, tinha o proposito de reduzir o
déficit habitacional, com a promogdo do acesso da populagdo de baixa renda a moradia digna,
considerando suas especificidades sociais, econdmicas, ambientais e habitacionais;

Considerando o erdrio publico dispensado para a execugao das 16 (dezesseis) casas que
permaneceram inacabadas no municipio de Barra de Sao Francisco;

Considerando o requerimento da municipalidade sobre a doagdo dessas unidades, “(...) visando
assim, dar continuidade e conclusdo do projeto para proceder a entrega das unidades
habitacionais (...)";

Considerando a andlise juridica realizada pela Assessoria Juridica (ASSEJUR) do extinto IDURB-
ES com a elaboracdo da minuta da escritura pUblica de doagdo e as posteriores manifestacdes
da PGE que corroboram com o entendimento da ASSEJUR no sentido de que “(...) devera o
Estado promover a doagdo, com a interveniéncia da SEDURB, nos termos da minuta de
escritura de fls. 1344 e v2, observando as condicBes prévias postas pela Assessoria Juridica do
extinto IDURB no parecer de fls. 1343 e ve”
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Considerando anuéncia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL relativa a redugao das metas fisicas,
inclusive a glosa definitiva do empreendimento em Barra de S3o Francisco, do valor dos itens
de investimento e do prazo do cronograma desembolso propostos na ultima reprogramacao
que resultou a conclusio do contrato de financiamento ne 2596.0192.675-96/06 em
21/05/2019;

Considerando, por fim, todas as instrucdes apresentadas pela SEDURB/SUBHAB na Proposta n®
003/2019.

RESOLVE:

Artigo 12. Autorizar a SEDURB-ES, Agente Operador do FEHAB, promover ao municipio de Barra
de S3o Francisco a doagdo das 16 (dezesseis) unidades habitacionais construidas pelo Estado do
Espirito Santo, no ambito do Programa Pr6é Moradia, mas n3o concluidas, no bairro Vila Vicente.

Artigo 22. Esta Resolugdo entra em vigor na data de sua publicacdo.

/

Vitoria - ES, 02 de agosto de 2019.
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Carlos Cerqueira Guimar3es

Presidente do Conselho Gestor dorFEHAB-ES



EXECUTIVO

DIARIQ OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitéria (ES), Segunda-feira, 05 de Agosto de 2019.

Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitacdoe

Desenvolvimento Urbano -
SEDURB -
RESOLUCAO CGFEHAB N. ° 038,
de 02 de agosto de 2019.
Autoriza a SEDURB-ES, Agente
Operador do FEHAB, promover ao
municipio de Barra de Sdo Francisco
a doagdo das 16 (dezesseis)
unidades habitacionais do Programa
Pré Moradia.
O CONSELHO GESTOR DO FUNDO
ESTADUAL DE HABITACAO DE
INTERESSE SOCIAL, no uso
de suas atribui¢bes legais, & nas
termos da competéncia prevista na
Lei no 8.784, de 21.12.2007 e na
Regimento Interna do CGFEHAB.
RESOLVE:
Artigo 1° - Autorizar a SEDURB-
ES, Agente Operador do FEHAB,
promaver a0 municipio de Barra
de Sdo Francisco a doagdo das 16
_(dezesseis) unidades habitacionais
“onstruidas pelo Estado do Espirito
Santo, no @mbito do Programa Pré
Moradia, mas ndo concluidas, no
bairro Vila Vicente.
Artigo 20 - Esta Resolugdo entra em
vigor na data de sua publicagdo.
vila Velha - ES, 02 de agosto de
2019

CARLOS CERgUEIRA
GUIMARAES
presidente do Conselho Gestor do
FEHAB
Protocolo 511638

RESOLUGAO CGFEHAB N. ° 039,
de 02 de agosto de 2019.
Autoriza a GSEDURB-ES, Agente
Operador do FEHAB, alocar recursos
orgamentarios e financeiros
complementares de mode viabilizar
a continuidade das obras de
infraestrutura urbana externa
nos acessos do empreendimento
Residencial Barra do Riacho, com 537
unidades habitacionais, localizado no

municipio de Aracruz.
O CONSELHO GESTOR DO EUNDO
ESTADUAL DE HABITACAO DE
INTERESSE SOCIAL, no uso
le suas atribuicdes legais, e nos
termos da competéncia prevista na
Lei no 8.784, de 21,12.2007 & no
Regimenta Interno do CGFEHAB.
RESOLVE:
Artigo 10 - Autorizar a SEDURB-
ES, Agente Operador do FEHAB,
alocar recursos orgamentarios e
financeiros complementares no
valor de R$ 368.441,12 (trezentos
e sessenta e cito mil guatrocentos
e quarenta e um reais e doze
centavos), de modo viabilizar o
novo orcamento global proposta em
R$ 1.941.764,14 e a continuidade
das obras de infraestrutura urbana
externa  (DRENAGEM  PLUVIAL,
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAQ,
OBRAS DE ARTE CORBENTE, REDE
DE ESGOTO SANITARIA E ETE)
nos acessos do empreendimento
Residencial Barra do Riacho, com 537
unidades habitacionais, localizado no
municipio de Aracruz.
Artigo 2° - Esta Resolucdo entra em
vigor na data de sua publicacao.
vila Velha - ES, 02 de agosto de
2018.
CARLOS CERQUEIRA
GUIMARAES

Presidente do Conselho Gestor do

FEHAB

Protocolo 511640

Assinado digialmentz polo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
Dty Segunda-fein, § de Agosto de 2019 4s 3:00:00
Cadigo de Autenticaglo; 1491797¢

RESUMO DE RETIFICAGAO AO
TERMO ADITIVO N° 02 AO

CONVENIO N.° 122/2018 DO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

ONDE SE LE: CONVENENTE:
Municipio de Rio Sdo Mateus

LEIA-SE: CONVENENTE: Municipio
Sdo Mateus

Namero do processo:82101922
Vitéria/ES, 02 de agosto de 2019.

MARCUS ANTONIO VICENTE
Secretario de Estado de
Saneamento, Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano
SEDURB
Protocolo 511527

Companhia Espirito Santense
de Saneamento - CESAN -

RESUMO DO CONTRATO
N° 0144 /2019

CONTRATANTE: Companhia
Espirito Santense de Saneamento -
CESAN
CONTRATADA:
INVESTIMENTOS LTDA.
OBJETO: Consiste objeto deste
contrato na  Capacitacdo dos
empregades da CESAN do Interior
do Estado do Espirito Santo
Grande Vitdria, nas agbes de cursos
com o tema “CURSO DE EDUCACAQ
FINANCEIRA E INVESTIMENTOS”
na modalidade presencial, sendo 05
(cinco) turmas com carga hardria de
8h cada curso, totalizando 40h.
VALOR: R$ 13.000,00 (Treze mil
reais).

REF.: Processo 2019.020462

ALPHA-MAR

Vitéria, 30 de Julho de 201
Carlos Aurelio Linhalis
Diretor Presidente da CESAN
Protocolo 511270

RESUMO DO CONTRATO
N° 128/2019
INEXIGIBILIDADE
N° 005/2019

Proc. n® 2019.004616
CONTRATANTE: Companhia
Espirito Santense de Saneamento -
CESAN.

MODALIDADE: Inexigibilidade de
Licitacdo, devidaments aprovada
pela autoridade competente,
Conforme Art. 119, inciso VII,
do Regulamento de LicitagBes da
CESAN.

CONTRATADA:PIERALISI Do
BRASIL LTDA. "
OBJETO: AQUISICAO DE UM

DECANTER CENTRiFUGO' MODELO
BABY 1, CONSTITUIDO DE
UM DECANTER COM TENSAO
DE OPERACAC DE 220V, UM
MISTURADOR, _ UM MANGOTE
DE, ALIMENTACAO E UM PAINEL
ELETRICO PARA ACIONAMENTO.
VALOR: R$ 137.549,00 (cento
e trinta e sete mil, quinhentos e
quarenta, € nove reais).PRAZO
DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias
apés a data de encerramento do
prazo global de entrega, que é de
90 (noventa) dias corridos. FONTE
DE RECURSOS: Receita Propria da
CESAN.

Vitdria, 05 de agosto de 2019.
CARLOS AURELIO LINHALIS
diretor presidente da cesan

Protocolo 511281

OFFCTAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RESUMO DO TERMO RESCISAO
UNILATERAL E APLICACAO DE
PENALIDADES AO
CONTRATO N° 030/2018

CONTRATANTE: Companhia
Espirito Santense de Saneamento
- CESAN.
CONTRATADA!:
ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: - Em conformidade com
a tomada de decisdo da Diretoria da
Cesan, na reunido 23522 realizada
em 24/07/2019, foi decidido pelo
INDEFERIMENTO  PARCIAL a
defesa prévia, sendo rescindido
unilateralmente o Contrato no
030/2018, bem como pela aplicagdo
da penalidades de multas, pelos
motivos referenciados no processo
protocolizado sob o n® 2018.04178.

TOPOGRAPH

vitdria, 31 de julho de 2019.
THIAGO JOSE G. FURTADO
Diretora de Eng? e Meio Ambiente

da CESAN
Protocolo 511523

Secretaria de Estado da
Ciéncia, Tecnologia, Inovagio

e Educacio Profissional -
SECTI -

Fundagio de Amparo a

Pesquisa e Inovagio do
Espirito Santo - FAPES -
RESUMO DO TERMO DO

CONTRATO N° 0003.2019
CONTRATANTE: FUNDAGCAO DE
AMPARQ A PESQUISA E INOVAGAO
DO ESPIRITO SANTO - FAPES.
CONTRATADA: PRINT SOLUCAO
EM TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: Aquisicdo de 06(seis)
Servidores de Alto Desempenho
para o CPID.

VALOR ANUAL ESTIMADO: R$
334,974,96 (trezentos e trinta e
quatro mil, novecentos & setenta
@ quatro reais e noventa e seis
centavos).

VIGENCIA: terd inicio no 1° dia
subsequente a publicagdo no DIOES
e sera finalizado com a entrega,
recebimento e pagamento.

RECURSOS: Atividade
19.571.0017.2116 - Elemento
de Despesa: 4.4.90.52 - Fonte

0272 orcamento da FAPES para o

exercicio de 2019.

LEGISLAGAOQ: Lei 8.666/93, com

suas alteragdes.

AUTORIZACAO:

Processo n® 82520887

Vitoria, 31 de julho de 2019.
Denio Rebello Arantes
Diretor Presidente/FAPES

Protocolo 511731

Secretaria de Estado de
Direitos Humanos - SEDH

RESOLUCAQ N© 001/2019, DE 23
DE JULHQ DE 2019.

Dispde sobre a composicdo da
Comissdo Eleitoral do Edital de
Chamamento Publico da Sociedade
Civil da Camara Técnica do Pacto
Estadual pelo Enfrentamento a
Violéncia contra a Mulher.

0 Pleno da Camara Técnica do Pacto
Estadual pelo Enfrentamento a

27

Violéncia contra a Mulher do Estado
do Espirito Santo - de acordo com
o previste no art.3° inciso XXIX,
do DECRETO de criagdo N° 3382-
R, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013
& do art.159 do Regimento Interno
publicado no dia 9 de novembro
de 2018 por meio da RESOLUCAO
002/2018 - CAMARA TECNICA
DO PACTO EST.*IXDUAL .PELO
ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA
CONTRA AS MULHERES, e seguindo
a deliberagdo de sua 6° Sessdo
Plenaria Ordinaria, realizada no dia
26 de Junho 2019, resolve:

Art. 1© Instituir a Comissdo
Eleitoral, com a finalidade de
operacionalizar 0 Pprocesso de
eleicdo das organizagdes de
mulheres da sociedade civil para
compor a Cadmara Técnica do Pacto
Estadual pelo Enfrentamento 2
\Vlioléncia contra as Mulheres nos
termos do Regimento Interno.

Art. 2° Designar como membros
efetivos da Comissao Eleitoral, os
seguintes 6rgaos governamentais:
a) Secretaria de Estado de
Direitos Humanos (SEDH) - Alcenir
Maria da Cruz Rocha.

b) Instituto Jones Santos
Neves (IISN)- Sandra Mara Pereira
c) Secretaria de Estado
de Trabalho, Assisténcia
e Desenvolvimento Social
(SETADES)- Maria Lourdes da Cruz
Grippa.

d) Secretaria Estadual da

Seguranga Publica e Defesa Sacial
(SESP)- Ana Tinoco

e) prefeitura Municipal de
Vitdria- Mariana Bernardes
f) Conselho  Estadual de

Defesa das Direitos da Mulher
(CEDIMES)- Eusabeth Ferreira das
Mercés Vasconcelos

Art.3° A coordenagdo da Comissao
Eleitoral serd presidida pela
Gerente de Politica para Mulheres.
Art. 4° A presente Resolugao
entrard em vigor na data de
sua publicagdo, revogadas as
disposi¢Bes em contrario.

Vitdria (ES), 23 de Julho 2019,
Juliane Araujo Barroso
Coordenadora da Camara
Técnica do Pacto Estadual pelo
Enfrentamento a Violéncia

contra a Mulher.
Protocolo 511753

RESOLUCAQ Ne 002/2019, DE 23
DE JULHQ DE 2019.

O Pleno da Camara Técnica do
Pacto Estadual pelo Enfrentamento
a Violéncia contra as Mulheres
do Estado do Espirito Santo,
por deliberagio da 22 Sessdo
Extraordindria do ano de 2019,
realizada no dia 17 de Julho de
2019, e no uso de suas atribuigdes
legais que |he sdo conferidas pelo
DECRETO de criagdo N° 3382-R,
DE 12 DE SETEMBRO DE 2013 e
do Regimento Interno publicado
no dia 9 de novembro de 2018 por
meio da RESOLUGAO 002/2018
. CAMARA TECNICA DO PACTO
ESTADUAL. PELO ENFRENTAMENTO
A VIOLENCIA CONTRA AS
MULHERES, &

Considerando a deliberagdo da &2
Sessdo Plenaria Ordinaria realizada
no dia 26 de junho de 2019 que
aprova a comissao eleitoral,
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Secretarin de Sancameniv, Hubltegdo
¢ Desenvolvimeniv Urbana

PROPOSTA N° 003/2019

Da Secretaria de Saneamento, Habitagdo ¢ Desenvolvimento Urbano (SEDURB) para o
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitacdio de Interesse Social (CGFEHAB) deliberar
sobre a doagdio de 16 (dezesseis) unidades habitacionais construidas no ambito do Programa
Pré Moradia e inconclusas no bairro Vila Vicente, municipio de Barra de S&o Francisco.

Avenida Dr. Olivio Lira, n2 353, 192 andar — Centro Empresarial Praia da Costa — Praia da Costa
Vila Velha/ES CEP: 29.101-260 Tel.: {27) 3636-5041 / 3636-5042 www.sedurb.es.gov.br




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Saneamenio, Hubitagiv
¢ Desenvolvimento Urbana

1. INTRODUCAO

A SEDURB — Agente Operador do Fundo Estadual de Habitagio de Interesse Social
(FEHAB), apresenta nesta proposta as razdes pelas quais solicita a deliberagdo desse
Conselho Gestor do FEHAB (CGFEHAB) para promover ao municipio de Barra de S&o
Francisco a doagdo de 16 (dezesseis) unidades habitacionais construidas, mas ndo concluidas,

no bairro Vila Vicente.

Essas unidades fazem parte da contratagdo que previa para o municipio de Barra de S@o
Francisco a execugio das obras de construgdo de 50 (cinquenta) unidades habitacionais € de
implantagdo de infraestrutura urbana basica, no Ambito do Programa Pr6-Moradia. Programa
Habitacional financiado com recurso federal (CAIXA ECONOMICA FEDERAL/FGTS) e

r

estadual (FEHAB), sendo as unidades construidas em propriedades do municipio.

Apos o inicio das obras € a edificagio dessas 16 (dezesseis) unidades habitacionais, quando a
evolugio de execuglio apresentava cerca de 65%, o empreendimento comegou a sofrer
diversas interferéncias (técnicas, intempéries € sociais) que impossibilitaram o Governo do
Estado continuar e concluir o objeto contratado.

Com a paralizagdo no andamento da obra, devido questdes técnicas e intempéries, foram
feitas algumas diligéncias necessarias, principalmente com 0 municipio de Barra de S&o
Francisco, proprietdrio da érea, para a resolugio dos imbroglios. No mesmo contexto, foi
inevitdvel buscar intervengdes juridicas para as questdes sociais. Entretanto, todas as
providéncias tomadas ndo foram suficientes para a finalizagdo das obras de construgdo do
empreendimento e a vigéncia do contrato administrativo de empreitada se extinguiu.

Restou, portanto, indefinida a conclusdo dessas 16 (dezesseis) unidades habitacionais
construidas e a devida destinagdo, conforme o contexto abaixo pormenorizado.

2, CONTEXTUALIZACAO

2.1. Em 23/06/2006 foi celebrado contrato de financiamento n° 2596.0192.675-96/06 entre a
CAIXA ECONOMICA FEDERAL e a Companhia de Habitagdo e Urbanizagdo do Espirito
Santo (COHAB-ES). O contrato de empreitada n° 016/2008 para execugao das obras de
construgio de 90 unidades habitacionais e de implantagdo de infraestrutura urbana basica, nos
municipios de Barra de S&o Francisco e Alto Rio Novo — ES, foi firmado em 06/08/2008,
entre a COHAB-ES e a empresa Estrutural Construtora e Incorporadora. O municipio de
Barra de Sio Francisco seria contemplado com 50 unidades habitacionais;

22, Em 29/09/2008 foram iniciadas as obras no terreno que é de propriedade do municipio,
no bairro Vila Vicente;

23. Nesse interim, foi publicada a Lei Complementar Ne 488, de 21/06/2009, que cria 0
Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo do Estado do Espirito Santo (IDURB-ES) e

Avenida Dr. Olivio Lira, ne 353, 192 andar — Centro Empresarial Praia da Costa —Praia da Costa —
vila Velha/ES CEP;: 29.101-260 Tel.: (27) 3636-5041 / 3636-5042 www.sedu rb.es.gov.br
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autoriza o Poder Executivo a promover a liquidagdo e extingdo da COHAB-ES e da outras
providéncias. A partir de entdo, 0 IDURB-ES-ES, por meio do Termo de Cessdo assumiu a
execugdo dos contratos de financiamento, firmado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL

e o Administrativo n® 016/2008;

24. Em 11/10/2012, as 16 (dezesseis) unidades habitacionais que estavam com as obras em
andamento foram ocupadas irrecularmente. com autorizagéo do municipio. por meio de ato
administrativo de imissdo de posse do imovel;

75 As unidades habitacionais ainda ndo estavam concluidas e ndo apresentavam condigdes
de habitabilidade, com a apuragio do Gltimo levantamento fisico da obra entre 60% e 70%
dos servigos executados. Faltava também a implantagiio da rede coletora de esgoto sanitario €
do emissario de esgoto bruto, da rede de distribuigdo de agua potavel, da rede de distribui¢do
de energia elétrica, o assentamento do meio fio. A situagdo também tinha como agravante 0
fato de que o canteiro de obras apresentava sérios riscos de carreamento de material
procedente de movimento de terra (corte dos taludes). relativo aos servigos de terraplenagem
executados pelo municipio, sem controle tecnolégico. conforme informagoes do Gerente de
Obras da época. Sucessivos aterramentos ocorreram na area ja terraplanada com arruamentos
e quadras, provocando também 0 aterro das casas, a instabilidade e inseguranga dos imoveis,
consequentemente, colocando em risco a permanéncia de qualquer ocupante;

2.6. No dia da ocupagdo, o IDURB-ES sugeriu que a empresa Estrutural Construtora fizesse
o registro, que foi realizado por meio do Boletim de Ocorréncia Policial n° 791/2012;

27. A Assessoria Juridica do IDURB-ES em 18/10/2012 entrou com uma Acdo de Interdito
Proibitério — Pedido de Liminar para desocupacéo do imével que em 01/11/2012 foi deferida
a favor do Instituto pelo TJES;

78 Também foi impetrado pela Assessoria Juridica do IDURB-ES, em 30/10/2012,
Mandado de Seguranca. com Pedido de Liminar contra o ato administrativo (termos de
imissio provisorio de posse aos 16 beneficidrios) praticado pelo Prefeito Municipal de Barra
de S3o Francisco que em 14/11/2012 foi deferida a favor do Instituto pelo TJES;

2.9. Em 13/01/2015 foi encaminhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL oficio com
documentos técnicos relativos a reprogramagao € adequagdo de projetos dos Servigos
efetivamente executados e respectivas justificativas, relativos ao contrato de financiamento
que contempla os municipios de Barra de Sdo Francisco e Alto Rio Novo, inclusive
‘nformando as dificuldades para dar andamento na implantacdo do empreendimento em Barra

de Sio Francisco, ap0s as diversas interferéncias sofridas:

2.10. Em 27/05/2015 foi realizado uma visita técnica constatando que as 16 unidades
habitacionais estavam desocupadas, mas apresentavam depredacdes em geral. Boa parte da
4rea de implantacdo do empreendimento sofreu com o aterro proveniente da erosdo no talude
proximo existente. ainda em decorréncia da interferéncia promovida pelo municipio em 2012,
e por esse motivo. ndo foi possivel executar a infraestrutura urbana do empreendimento
durante a vigéncia do contrato de empreitada:

Avenida Dr. Olivio Lira, n€ 353, 192 andar —Centro Empresarial Praia da Costa — Praia da Costa e
vila Velha/ES CEP: 29.101-260 Tel.: (27) 3636-5041 / 3636-5042 www.sedurb.es.gov.br = Z‘_//
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2.11. Em 03/03/2016 foi encaminhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL mais um oficio
solicitando a redugdo de metas, do valor de empréstimo para o Contrato de Financiamento,
com justificativas e elementos técnicos, inclusive a possibilidade de encerramento do contrato
sem a execucio das metas previstas em Barra de Sdo Francisco. com a consequente
diminuicio do valor de empréstimo;

2.12. Em 14/06/2016 o IDURB-ES recebeu do municipio de Barra de Sdo Francisco, por
meio do oficio n° 005/SMDEH/2016, copia do Boletim Unificado n° 28813532/2016, de
31/05/2016 e fotos, referente a SEGUNDA OCUPACAO IRREGULAR das 16 unidades
habitacionais do Programa Pré Moradia, construidas no bairro Vila Vicente;

2.13. O municipio encaminhou ao IDURB-ES o oficio n® 064/GPBSF/2016, solicitando ...
transferéncia_da_administragdo do Programa Pré-Moradia para o Municipio de Barra de
Sdo Francisco-ES, tendo em vista, que 0O IDURB-ES é o orgdo responsavel pelo
acompanhamento e geréncia deste projeto, visando assim, dar continuidade e conclusdo do
projeto para proceder a entrega das unidades habitacionais...”;

2.14. A solicitagdo foi encaminhada para a Assessoria Juridica do IDURB-ES que apos
analise concluiu:
“(..)

O empreendimento habitacional no Municipio de Barra de Sdo Francisco é financiado
pelo Programa “Proé-Moradia”, programa esse de agdes integradas e articuladas que
buscam o acesso a moradia e a regularizagdo fundidria de interesse social. Tal
programa é financiado com recurso federal (CAIXA ECONOMICA FEDERAL/FGTS) e
Estadual (FEHAB), sendo as unidades habitacionais construidas em propriedades da
municipalidade. O IDURB-ES-ES, por meio do Termo de Cessdo assumiu a execu¢do dos
contratos de financiamento, firmado com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e o
Administrativo n° 016/2008.

Nesse passo, alerte-se a Diretoria quanto & (a) necessidade de anuéncia da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ou mesmo alteragdo do contrato de financiamento (..) e
recomenda-se (b)a autorizagdo para a doagdo pelo conselho Gestor do Fundo Estadual
de Habitagdo de Interesse Social-CGFEHAB.

Adiante, consoante a manifestagdo do érgdo técnico do IDURB-ES-ES, que afirma que
“foram construidas 16 (dezesseis) casas que permanecem inacabadas e sem condigdes
de habitabilidade” (..), torna-se premente a existéncia de (c) clausula constando a
obrigagdo do Municipio de Barra de Sdo Francisco promova obras para que as unidades
habitacionais tenham condicdes de habitabilidade, observando sempre a finalidade
puiblica da Lei n. 10.533/2016.

Prosseguindo, no que tange a minuta do instrumento de doagdo, recomenda-se que
seja realizado o negdcio por escritura puiblica, sendo certo que havendo doagdo das
unidades habitacionais de forma individual, isto é, 1 6 (dezesseis) instrumentos de
doacdo, entdo é possivel o contrato particular se observando o valor previsto no artigo
108 do Cédigo Civil/2002.

A propésito do valor do negdcio, é que seja observado o montante de recursos
utilizados do FEHAB, para que a contabilidade do fundo seja corretamente
providenciada no tocante a saida de patriménio estadual.
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Pelo exposto, esta ASSEJUR encaminha a minuta da escritura piblica de doagao,
recomendando observar se existe a (a) necessidade de anuéncia da CAIXA
ECONOMICA FEDERAL ou mesmo aditamento do contrato de financiamento, a (b)
autoriza¢do para a doagdo pelo CGFEHAB e a (c) inclusdo de cldusula constando
obrigagdes ao Municipio de Barra de Sdo Francisco.

Recomenda-se ainda o envio da minuta a PGE.”

72.15. Em 20/07/2016 o IDURB-ES encaminhou oficio solicitando a CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, mais uma vez, a de Redugdo de Metas, do Valor de Empréstimo diante das
justificativas e dos elementos técnicos apresentados para Contrato de Financiamento. Desta
vez. os documentos encaminhados 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, foram apresentados
com a glosa definitiva de todas as unidades habitacionais do municipio de Barra de Sdo
Francisco e o IDURB-ES ficou aguardando a resposta do Agente Financeiro quanto a
aprovacio da reprogramagdo. No mesmo oficio foi informado ao Agente Financeiro a
inten¢do do municipio de Barra de Sdo Francisco em receber a titulo de doagdo as 16
unidades habitacionais, para que 0 mesmMo pudesse concluir as casas inacabadas, uma vez que
os inGimeros impasses técnicos impediram o andamento da obra, e assim resultaram em
problemas sociais como as ocupagdes irregulares;

7.16. Cabe ressaltar que a empresa contratada conseguiu executar, até o inicio dos impasses ja
mencionados, apenas os servios de 16 casas (ndo concluidas), conforme as medigdes
atestadas e pagas na época pelo Gerente de Obras do IDURB-ES, dentro da vigéncia do
Contrato de Empreitada n® 016/2008. findado em 29/05/2013, configurando o valor
acumulado de R$ 233.655,70 (duzentos e trinta ¢ trés mil seiscentos e cinquenta e cinco reais
e setenta centavos);

2.17. Durante esse momento, foi publicada a Lei Complementar N° 829, de 30/06/2016, que
extingue o IDURB-ES e inclui na SEDURB as atribui¢des da Autarquia Habitacional. A
partir de entdo, a SEDURB assumiu a execugdo dos contratos de financiamento, firmado com
a CAIXA ECONOMICA FEDERAL e a resolugéo das pendéncias do Administrativo n°
016/2008;

2.18. Por diversas vezes, a SEDURB solicitou ao municipio informagdes atualizadas sobre a
situagio da drea e das unidades habitacionais, por telefone e/ou e-mails;

2.19. Em 20/07/2018 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL encaminhou informagdes sobre a
demanda da SEDURB referente a autorizagio do Ministério Cidades para a glosa das
unidades habitacionais, que foi analisado pela area gestora sem oposigdo ao pleito e que para
concretizar a solicitagio seria necesséario apresentar ao Agente Financeiro a formalizagdo do
pedido de reprogramagio;

2 20. Em 20/09/2018 a SEDURB encaminhou 0s documentos atualizados para a formalizag&o
de alteragdio da redugdio das metas fisicas, do valor dos itens de investimento e do prazo do
cronograma desembolso.
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Face a contextualizagdo supra, foram os autos remetidos 4 Procuradoria Geral do Estado
(PGE), em 02/01/2019. Dessa analise juridica (parecer PGE/PCA n° 00099/2019, despacho
PGE/PCA n° 00151/2019 e manifestagdo do Subprocurador-Geral do Estado para Assuntos
Administrativos de 11/02/2019) apenas julgamos importante informar a seguinte
manifestagdo:

“(..) como a operagdo de crédito é custeada com recurso do FGTS, recomenda-se a
SEDURB que diligencie junto a CEF no sentido de verificar se a redugdo das metas com
novo cronograma se operard atraveés da celebragdo de termo aditivo ao conirato de
financiamento.”

“(..) referente a formalizagdo da escrifura publica para que se viabilize a doagdo das
unidades habitacionais inacabadas ao municipio de Barra de Sdo Francisco, com a
extingdo do IDURB e consequente assungdo das responsabilidades contratuais da extinta
autarquia pelo Estado do Espirito Santo, conforme ja demonstrado retro, deverd o
Estado promover a doagdo, com a interveniéncia da SEDURB, nos termos da minuta de
escritura de fls. 1344 e v°, observando as condicdes prévias postas pela Assessoria
Juridica do extinto IDURB no parecer de fls. 1343 e ve

Nesse sentido, concluidas as tratativas junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL relativas ao
desfecho do contrato de financiamento n° 2596.0192.675-96/06 apenas em 21/05/2019, resta.
portanto, observar as demais condi¢des prévias indicadas pelas pegas juridicas de modo
formalizar a escritura publica para que se viabilize a doacio das 16 (dezesseis) unidades
habitacionais inacabadas ao municipio de Barra de Sdo Francisco que devera adotar as
providéncias necessarias quanto a destinagdo das mesmas.

“(...) (b) autorizagdo para a doagdo pelo CGFEHAB e a (¢) inclusdo de clausula
constando obrigacdes ao Municipio de Barra de Sdo Francisco. Gas)

3. JUSTIFICATIVA

Considerando que o empreendimento do Pro Moradia, objeto da referida contratagdo,
reduzido as 16 (dezesseis) unidades habitacionais inconclusas, tinha o prop¢sito de reduzir o
déficit habitacional, com a promogdo do acesso da populagéo de baixa renda 4 moradia digna,
considerando suas especificidades sociais, econdmicas, ambientais e habitacionais;

Considerando o erario publico dispensado para a execugdo das 16 (dezesseis) casas que
permaneceram inacabadas no municipio de Barra de Sdo Francisco;

Considerando o requerimento da municipalidade sobre a doacio dessas unidades, “(..)
visando assim, dar continuidade e conclusdo do projeto para proceder a entrega das
unidades habitacionais (...)";

Considerando a andlise juridica realizada pela Assessoria Juridica (ASSEJUR) do extinto

IDURB-ES com a elaboragio da minuta da escritura publica de doagio e as posteriores
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manifestagdes da PGE que corroboram com 0 entendimento da ASSEJUR no sentido de que
“(..) deverd o Estado promover a doagdo, com a interveniéncia da SEDURB, nos termos da
minuta de escritura de fls. 1344 e v°, observando as condi¢des prévias postas pela Assessoria
Juridica do extinto IDURB no parecer de fls. 1343 e v%.”

Considerando anuéncia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL relativa a redugdo das metas
fisicas, inclusive a glosa definitiva do empreendimento em Barra de S&o Francisco, do valor
dos itens de investimento e do prazo do cronograma desembolso propostos na ultima
reprogramagio que resultou a conclusdo do contrato de financiamento n°® 2596.0192.675-

96/06 em 21/05/2019;

4, PROPOSTA

A SEDURB vem requerer desse Conselho a apreciagdo e aprovagdo da presente proposta
atinente ao seguinte item:

4.1. Aprovar doagéo das 16 (dezesseis) unidades habitacionais construidas pelo Estado do
Espirito Santo, no dmbito do Programa Pr6 Moradia, mas nao concluidas, no bairro Vila
Vicente, para 0 municipio de Barra de Sdo Francisco;

Em caso de aprovagio da referida proposta, a decisio do Conselho serd em forma de

Resolugfio, publicada no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo, atendendo o Art. 15 -
Das Deliberagdes do Regimento Intemp—CGFEHAB.

Vila Velha/ 26 de julho de 2019.

/

/
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" CARLOS CERQUEIRA GUIMARAES MARCOS ANTONIO VICENTE
Subsecretario de Habitaéo e Gestao Secretario de Saneamento, Habitagdo e
Integrada de Projetos - SUBHAB/ SEDURB Desenvolvimento Urbano - SEDURB
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EXECUTIVO

DIARIO QFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitéria (ES), Sequnda-feira, 05 de Agosto de 2019.

Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitagdo e

Desenvolvimento Urbano -
SEDURB -
RESOLUGAO CGFEHAB N. © 038,
de 02 de agosto de 2019,
Autoriza a SEDURB-ES, Agente
Operador do FEHAB, promover 20
municipic de Barra de S3o Francisco
a doacdo das 16 (dezesseis)
unidades habitacionais do Programa

Prd Moradia.

O CONSELHO GESTOR DO EUNDO
ESTADUAL DE HABITACAQ DE
INTERESSE SOCIAL, no uso
de suas atribuicdes legais, e nos
termos da competéncia prevista na
Lei n°® 8.784, de 21.12.2007 e no
Regimento Interno do CGFEHAB.
RESOLVE:

Artigo 12 - Autorizar a SEDURB-
ES, Agente Operador do FEHAB,
promover ao municipio de Barra
de S3o Francisco a doacdo das 16
(dezesseis) unidades habitacionais
-onstruidas pelo Estado do Espirito
santo, no ambito do Programa Pro
Moradia, mas ndo concluidas, no
bairro Vila Vicente.

Artigo 20 - Esta Resolugdo entra em
vigor na data de sua publicac3o.
Vila Velha - ES, 02 de agosto de
2019,

CARLOS CERQUEIRA
GUIMARAES
Presidente do Conselho Gestor do
FEHAB

Protocolo 511638

RESOLUCRO CGFEHAB N. © 039,
de 02 de agosto de 2019.
Autoriza a SEDURB-ES, Agente
Operador do FEHAB, alocar recursas
orcamentarios e financeiros
complementares de moda viabilizar
a continuidade das obras de
infraestrutura urbana externa
nos acessos do empreendimento
Residencial Barra do Riacho, com 537
unidades habitacionais, localizado no

municipio de Aracruz.
O CONSELHO GESTOR DO EUNDO
ESTADUAL DE HABITACAO DE
INTERESSE SOCIAL, no uso
je suas atribuicBes legais, e nos
cermos da competéncia prevista na
Lei no 8.784, de 21.12.2007 e no
Regimento Interno do CGFEHAB.
RESOLVE:
Artigo 19 - Autorizar a SEDURB-
ES, Agente Operador do FEHAB,
alocar recursos orgamentdrios e
financeiros complementares no
valor de R$ 368.441,12 (trezentos
e sessenta e oito mil quatrocentos
e quarenta e um reais e doze
centavos), de modo viabilizar o
novo or¢gamento global proposto em
R$ 1.941.764,14 e a continuidade
das obras de infraestrutura urbana
externa  (DRENAGEM  PLUVIAL,
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO,
OBRAS DE ARTE CORBENTE, REDE
DE ESGOTO SANITARIA E ETE)
nos acessos do empreendimento
Residencial Barra do Riacho, com 537
unidades habitacionais, localizado no
municipio de Aracruz.
Artigo 20 - Esta Resoclugdo entra em
vigor na data de sua publicacdo.
vVila Velha - ES, 02 de agosto de
2019.
CARLOS CERQUEIRA
GUIMARAES
Presidente do Conselho Gestor do
FEHAB
Protocolo 511640

RESUMO DE RETIFICAGCAO AO
TERMO ADITIVO N° 02 AO
CONVENIO N.° 122/2018 DO
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

ONDE SE LE: CONVENENTE:
Municipio de Rio Sdo Mateus

LEIA-SE: CONVENENTE: Municipio
S3o Mateus

Numero do processo:82101922
Vitéria/ES, 02 de agosto de 2019,

MARCUS ANTONIO VICENTE
Secretario de Estado de
Saneamento, Habitagdo e
Desenvolvimento Urbano
SEDURB
Protocolo 511527

Companhia Espirito Santense
de Saneamento - CESAN -

RESUMO DO CONTRATO
N° 0144/2019

CONTRATANTE: Companhia
Espirito Santense de Saneamento -
CESAN
CONTRATADA:
INVESTIMENTQOS LTDA.
OBJETO: Consiste objeto deste
contratc na Capadtacdo dos
empregados da CESAN do Interior
do Estado do Espirito Santo e
Grande Vitdria, nas agdes de cursos
com o tema “CURSO DE EDUCACAO
FINANCEIRA E INVESTIMENTOS”
na modalidade presencial, sendo 05
(cinco) turmas com carga horaria de
8h cada curso, totalizando 40h.
VALOR: R$ 13.000,00 (Treze mil
reais).

REF.: Processo 2019.020462

ALPHA-MAR

Vitéria, 30 de Julho de 2019
Carlos Aurelio Linhalis
Diretor Presidente da CESAN
Protocolo 511270

RESUMO DO CONTRATO
N° 128/2019
INEXIGIBILIDADE
N° 005/2019

Proc. n°® 2019.004616
CONTRATANTE: Companhia
Espirito Santense de Saneamento -
CESAN,

MODALIDADE: Inexigibilidade de
Licitacdo, devidamente aprovada
pela autoridade competente.
Conforme Art. 119, inciso VII,
do Regulamento de Licitagbes da
CESAN.,

CONTRATADA:PIERALISI DO
BRASIL LTDA. 3
OBJETO: AQUISICAO DE UM

DECANTER CENTRIFUGO, MODELO
BABY 1, CONSTITUIDO DE
UM DECANTER (COM TENSAO
DE OPERACAQC DE 220V, UM
MISTURADOR, _ UM MANGOTE
DE, ALIMENTACAQ E UM PAINEL
ELETRICO PARA ACIONAMENTO.
VALOR: R$ 137.549,00 (cento
e trinta e sete mil, quinhentos e
quarenta, e nove reais).PRAZO
DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias
apés a data de encerramento do
prazo global de entrega, que & de
90 (noventa) dias corridos. FONTE
DE RECURSOS: Receita Propria da
CESAN.

vitéria, 05 de agosto de 2019,
CARLOS AURELIO LINHALIS
diretor presidente da cesan

Protocolo 511281
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RESUMO DO TERMO RESCISAO
UNILATERAL E APLICAGAO DE
PENALIDADES AO
CONTRATO N° 030/2018

CONTRATANTE: Companhia
Espirito Santense de Saneamento
- CESAN.
CONTRATADA:
ENGENHARIA LTDA,
OBJETO: - Em conformidade com
a tomada de decisdo da Diretoria da
Cesan, na reunido 23522 realizada
em 24/07/2019, foi decidido pelo
INDEFERIMENTO  PARCIAL a
defesa prévia, sendo rescindido
unilateralmente o Contrato n°
030/2018, bem como pela aplicagdo
da penalidades de multas, pelos
maotivos referenciados no processo
protocolizado sob o n® 2018.04178.

TOPOGRAPH

Vitdria, 31 de julho de 2019.
THIAGO JOSE G. FURTADO
Diretora de Eng? e Meio Ambiente

da CESAN
Protocolo 511523

Secretaria de Estado da
Ciéncia, Tecnologia, Inovagio

e Educagao Profissional -
SECTI -

Fundagio de Amparo a
Pesquisa e Inovagao do
Espirito Santo - FAPES -
RESUMOQ DO TERMO DO

CONTRATO N° 0003.2019
CONTRATANTE: FUNDACAQO DE
AMPARO A PESQUISA E INOVACAO
DO ESPIRITO SANTO - FAPES.
CONTRATADA: PRINT SOLUCAQ
EM TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: Aquisic3o de 06(seis)
Servidores de Alto Desempenho
para o CPID.

VALOR ANUAL ESTIMADO: R$
334.974,96 (trezentos e trinta e
quatro mil, novecentos e setenta
e quatro reais e noventa e seis
centavos).

VIGENCIA: terd inicio no 1° dia
subsequente a publicacdo no DIOES
e sera finalizado com a entrega,
recebimento e pagamento.

RECURSOS: Atividade
19,571.0017.2116 - Elemento
de Despesa: 4.4.90.52 - Fonte

0272 orgamento da FAPES para o

exercicio de 2019.

LEGISLAGCAO: Lei B.666/93, com

suas alteragbes.

AUTORIZAGAO:

Processo n® 82520887

Vitdria, 31 de julho de 2019.
Denio Rebella Arantes
Diretor Presidente/FAPES

Protocolo 511731

Secretaria de Estado de
Direitos Humanos - SEDH

RESOLUCF\O N9 001/2019, DE 23
DE JULHO DE 2019,

Dispde sobre a composicdo da
Comiss3o Eleitoral do Edital de
Chamamento Publice da Sociedade
Civil da Cadmara Tecnica do Pacto
Estadual pelo Enfrentamento a
Violéncia contra a Mulher.

O Pleno da CAmara Técnica do Pacto
Estadual pelo Enfrentamento a

27

Vialéncia contra a Mulher do Estadc
do Espirito Santo - de acordo com
o previsto no art.3° inciso XXIX,
do DECRETO de criagdo NO 3382-
R, DE 12 DE SETEMBRO DE 2013
e do art.159 do Regimento Interno
publicado no dia 9 de novembro
de 2018 por meio da RESOLUCAO
002/2018 - CAMARA TECNICA
DO PACTO ESTADUAL PELO
ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA
CONTRA AS MULHERES, e seguindo
a deliberagdo de sua 62 Sessdao
Plendria Ordinaria, realizada no dia
26 de Junho 2019, resolve:

Art. 1° Instituir a Comissdo
Eleitoral, com a finalidade de
operacionalizar 0 processo de
eleicio das organizagdes de
mulheres da sociedade civil para
compor a Cdmara Técnica do Pacto
Estadual pelo Enfrentamento a
Violéncia contra as Mulheres nos
termos do Regimento Interno.

Art. 2° Designar como membros
efetivos da Comissdo Eleitoral, os
seguintes érgdos governamentais:
a) Secretaria de Estado de
Direitos Humanos (SEDH) - Alcenir
Maria da Cruz Rocha.

b) Instituto Jones Santos
Neves (1JSN)- Sandra Mara Pereira
c) Secretaria de  Estado
de Trabalho, Assisténcia
e Desenvolvimento Social
(SETADES)- Maria Lourdes da Cruz
Grippa.

d) Secretaria Estadual da

Seguranga Publica e Defesa Social
(SESP)- Ana Tinoco

e) Prefeitura Municipal de
\Vitéria- Mariana Bernardes
f) Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos da Mulher
(CEDIMES)- Eusabeth Ferreira das
Mercés Vasconcelos

Art.3° A coordenagdo da Comissdo
Eleitoral sera presidida pela
Gerente de Politica para Mulheres.
Art. 4° A presente Resolugdoe
entrara em vigor na data de
sua publicagdo, revogadas as
disposi¢Bes em contrario.

Vitdria (ES), 23 de Julho 2019,
Juliane Aradjo Barroso
Coordenadora da Camara
Técnica do Pacto Estadual pelo
Enfrentamento a Violéncia

contra a Mulher.
Protocolo 511753

RESOLUGAO N© 002/2019, DE 23
DE JULHC DE 20165.

O Pleno da Camara Técnica do
Pacto Estadual pelo Enfrentamento
a Violéncia contra as Mulheres
do Estado do Espirito Santo,
por deliberagdo da 22 Sessdo
Extraordindria do ano de 2019,
realizada no dia 17 de Julho de
2019, e no uso de suas atribuicdes
legais que Ihe sdo conferidas pelo
DECRETO de criacdo N© 3382-R,
DE 12 DE SETEMBRO DE 2013 e
do Regimento Interno publicado
no dia 9 de novembro de 2018 por
meio da RESOLUGAO 002/2018
- CAMARA TECNICA DO PACTO
ESTADUAL PELO ENFRENTAMENTO
A VIOLENCIA CONTRA AS
MULHERES, e

Considerando a deliberacdo da 62
Sessio Plenaria Ordindria realizada
no dia 26 de junho de 2019 que
aprova a comissdo eleitoral.



